

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 26/645200204

uzavřené na základě Rámcové dohody na služby „Pravidelné prohlídky, revize, vyproštění osob a opravy osobních a nákladních výtahu a plošin v obvodu OŘ Praha 2025-2026“

č. objednatele: 645 200 024 / 2025, č. zhotovitele: E9269

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3707 ze dne 28.4.2025

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

OTIS a.s.

se sídlem: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

IČ: 423 24 254, DIČ: CZ423 24 254

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 536

Zastoupena: **Jiřím Ulverem, operation territory leader, na základě plné moci**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#),
[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 05.11.2025 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645 200 024 / 2025 na služby „Pravidelné prohlídky, revize, vyproštění osob a opravy osobních a nákladních výtahu a plošin v obvodu OŘ Praha 2025-2026“

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 26/645200204 vystavené dne 12.02.2026, ke které došlo dne 13.02.2026 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna termínu dodání z důvodu opožděné dodávky tlačítek s ovladačem ze strany výrobce.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Termín plnění se prodlužuje o 25 dní, termín plnění se mění a nově zní 31.03.2026.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

V Praze dne 03.03.2026

V Praze dne 03.03.2026

Objednatel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

Jiří Ulver, v.r.

.....

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Jiří Ulver

operation territory leader
OTIS a.s.