

II/152 Jamolice obchvat – DPZ, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 479/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1115/2025/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 92/2026/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0778

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 Jamolice obchvat“ DPZ, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti  
(vedoucí člen společnosti)

IČO 44961944

oddíl C, vložka 3996

#### **Link Projekt s.r.o.**

sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 27678032

oddíl C, vložka 51304

#### **AFRY CZ s.r.o.**

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 45306605

oddíl C, vložka 8073

#### **SAGASTA s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 04598555

oddíl C, vložka 250116

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### **Zdůvodnění:**

- Vzhledem k tomu, že stavba podle zákona č. 100/2001 podléhá Oznámení EIA je nutné zahrnout do projektové přípravy zpracování a zjištění Oznámení EIA.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Průzkumy, vyjma biologického průzkumu, migrační, akustické, rozptylové studie a hodnocení H67 | do 25. 11. 2025                      |
| Koncept DPZ, biologický průzkum                                                               | do 8 měsíců od odevzdání průzkumů    |
| Migrační, akustická, rozptylová studie a hodnocení H67                                        | do 31. 08. 2026                      |
| Zajištění Oznámení EIA                                                                        | Do 30. 09. 2026                      |
| IČ, vyjma Oznámení EIA                                                                        | do 6 měsíců od odsouhlasení konceptu |
| Konečná DPZ                                                                                   | do 1 měsíce od odevzdání IČ          |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

6 145 000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě 4 faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na Průzkumy (vyjma Migrační, akustické, rozptylové studie a hodnocení H67) a 60 % ceny DPZ (včetně záborového elaborátu) s fakturací po předání konceptu DPZ a průzkumů (vyjma Migrační, akustické, rozptylové studie a hodnocení H67), druhá bude vystavena na studie a hodnocení H67 po jejich předání, třetí bude vystavena na Oznámení EIA po podání Oznámení EIA a čtvrtá na 40 % ceny DPZ (včetně záborového elaborátu) a 100 % ceny IČ s fakturací po předání konečné DPZ a IČ.

Průběh fakturací je novou přílohou č. 4 této smlouvy.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny
4. Průběh fakturací

V Brně, dne

V Brně, dne

  
Podepsal Ing. Ondřej Budík  
Datum: 02.03.2026 

**Ing. Ondřej Budík**

generální ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.  
na základě plné moci

**Ing. Jindřich Hochman**

 Digitální podpis:  
03.03.2026 11:38:58

**Ing. Jindřich Hochman**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## KALKULACE CENY

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ)</b> | <b>3 600 000</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| IČ                          | 550 000        |
| IČ vícepráce z dodatku č. 2 | 27 000         |
| <b>IČ celkem</b>            | <b>577 000</b> |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU</b> | <b>750</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| Položka                                                                                             | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| rozbor PAU (směsný vzorek)                                                                          | 80          | 60 000            |
| geologický průzkum                                                                                  | 280         | 210 000           |
| dendrologický průzkum                                                                               | 140         | 105 000           |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí                                                        | 60          | 45 000            |
| průzkum inženýrských sítí                                                                           | 60          | 45 000            |
| hluková studie                                                                                      | 320         | 240 000           |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu                                                 | 400         | 300 000           |
| biologický průzkum                                                                                  | 200         | 150 000           |
| Migrační, akustická, rozptylová studie, hodnocení H67, vliv na krajinný ráz (vícepráce dle dod.č.2) | 300         | 225 000           |
| <b>Průzkumy celkem</b>                                                                              |             | <b>1 380 000</b>  |

| Položka                                                                      | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Záborový elaborát v podrobnostech stanovených smlouvou o projektové přípravě | 325         | 243 750           |
| Oznámení EIA                                                                 | 459         | 344 250           |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH*</b> | <b>6 145 000</b> |
|-----------------------------|------------------|

\*Součet cen DPZ, IČ celkem , průzkumy celkem a záborový elaborát a oznámení EIA

|                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| II/152 Jamolice Obchvat                                                                                                                                    |                      |
| 1. fakturace: Průzkumy (vyjma Migrační, akustické, rozptylové studie a hodnocení H67 a vliv na krajinný ráz) a 60 % ceny DPZ (včetně záborového elaborátu) | 3 461 250 Kč bez DPH |
| 2. fakturace: Migrační, akustická, rozptylová studie, hodnocení H67 a vliv na krajinný ráz                                                                 | 225 000 Kč bez DPH   |
| 3. fakturace: Oznámení EIA                                                                                                                                 | 344 250 Kč bez DPH   |
| 4. fakturace 40 % DPZ (vč. ZE) a 100 % IČ                                                                                                                  | 2 114 500 Kč bez DPH |
| Celkem:                                                                                                                                                    | 6 145 000 Kč bez DPH |