



**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy zhotovitele 170119
č. smlouvy objednatele 234/2017**

1. **Objednatel:**

Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. arch. Milan Šmíd – pověřený řízením ORM

kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic

Ludvík Michalec – referent oddělení investic

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

dále jen jako „**Objednatel**“

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r. o.

se sídlem: U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 234/2017 (číslo smlouvy zhotovitele 170119) uzavřené mezi Smluvními stranami je změna termínu dokončení díla dle čl. VI. bodu VI.2
- 1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 234/2017 (číslo smlouvy zhotovitele 170119).
- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. VI. bod 2

Zhotovitel je povinen Dílo řádně provést a odevzdat objednateli v termínu:

Zahájení prací:

19.6.2017



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Termín dokončení a předání celého díla: 30.9.2017

Závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů vč. malby a úklidů:
15.9.2017

Termín dokončení se posouvá z důvodu pozdějšího ukončení procesu výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo oproti původnímu předpokladu.

- 1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 1.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 1.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.
- 1.7 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.8 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.9 Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice dne 18.7.2017, č. usnesení 2216.

V Kopřivnici dne

V Hruškách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ing. Vladimír Kubík
jednatel