

Harmonogram prací - zaměření říčního dna regulovaného úseku Labe, Hřensko - Střekov					
pracovní den	ř. km od	ř. km do	celkem km	lokalita měření	Poznámka
1.					přesun + příprava plavidla
2.	726,60	732,50	5,90	Hřensko - Dolní Žleb	měření
3.	732,50	737,50	5,00	Dolní Žleb - Loubí	měření + zpracování dat
4.	737,50	739,65	2,15	Loubí - Terminál	měření + zpracování dat
5.	739,65	742,00	2,35	Terminál - Děčín st. město	měření + zpracování dat
6.	742,00	747,30	5,30	Děčín - Choratice	měření + zpracování dat
7.	747,30	751,90	4,60	Choratice - Rozoky	měření + zpracování dat
8.	751,90	758,00	6,10	Roztoky - Valtířov	měření + zpracování dat
9.	758,00	762,40	4,40	Valtířov - Krásné Březno	měření + zpracování dat
10.	762,40	767,30	4,90	Krásné Březno - Ústí n/L	měření + zpracování dat
11.				přístavy Ústí n/L + Děčín	měření + zpracování dat
12.					zpracování dat
13.					zpracování dat
14.					zpracování dat
15.					zpracování + předání dat

Cenová nabídka

Pro: DHI a.s.
IČO: 649 48 200
DIČ: CZ64948200
Sídlo: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ: 100 00
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3604

Vyřizuje:



Název zakázky: Zaměření říčního dna regulovaného úseku Labe, Hřensko - Střekov

Na základě Vašeho požadavku Vám v tabulce uvádíme cenovou nabídku pro celkem dvě zaměření regulovaného úseku Labe měřicím plavidlem Střekov a dodání batymetrických dat.

Nabídka je stanovena na základě předpokládané časové náročnosti prací a lodní dopravy.

Kód	Položka	Hodinová sazba stání	Hodinová sazba provoz	Počet hodin provoz	Počet hodin stání	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
LOD004	Remorkér Střekov - přesun plavidla včetně obsluhy		3 450,00	180	0	621 000,00 Kč	21	751 410,00 Kč
VAS003	Samostatný odborný pracovník		598,00	140	0	83 720,00 Kč	21	101 301,20 Kč
	Celkem					704 720,00 Kč		852 711,20 Kč

K ceně bez DPH bude připočítána 5% režie

Cena je stanovena dle platného ceníku výkonů a služeb Povodí Labe, státní podnik.

Celková cena bude stanovena na základě skutečně provedených prací a dodávek.

Součástí faktury bude schválená cenová nabídka a potvrzený rozsah prací v lodním deníku.

Připravil:



V Děčíně, 30. 1. 2026

Za DHI a.s. schváleno:



Schválil:



V Praze, 16.2.2026

