

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002293, POI/17/182

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ALGON a. s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
IČO, DIČ: 28420403, CZ28420403  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **15.143.188,26 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)</b>	15.143.188,26	3.180.069,53	18.323.257,79

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)**, číslo veřejné zakázky 07PU-002293.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 3056/17-34000/Bu

Číslo zakázky: **07PU-002293**

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)“**

ev. č. Věstníku veřejných zakázek F2017-014128 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**ALGON a. s.**

**se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

**IČO: 28420403**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

**Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

**Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele**

V Karlových Varech dne 1. 9. 2017



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-002293
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	F2017-014128
Název veřejné zakázky	D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

### 2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
2.	EUROVIA CS a. s.	Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	45274924
3.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	Dvořákova 998, 334 41 Dobřany	26374919
4.	STRABAG a. s.	Parková 1205/11, 326 00 Plzeň	60838744
5.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary	48035599
6.	ALGON a. s.	Joštova 1, 350 02 Cheb	28420403
7.	COLAS CZ a. s.	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005

### 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

#### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	6.	ALGON a. s.	15.143.188,26
2.	5.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	15.510.952,35
3.	3.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	15.519.680,00
4.	2.	EUROVIA CS a. s.	15.519.913,69
5.	4.	STRABAG a. s.	15.657.031,30
6.	7.	COLAS CZ a. s.	16.682.910,00

### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
2	15.519.913,69	4.
3	15.519.680,00	3.
4	15.657.031,30	5.
5	15.510.952,35	2.
6	15.143.188,26	1.
7	16.682.910,00	6.

### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	ALGON a. s.
2.	SWIETELSKY stavební s. r. o.
3.	BÖGL a KRÝSL, k. s.
4.	EUROVIA CS a. s.
5.	STRABAG a. s.
6.	COLAS CZ a. s.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:



V Karlových Varech dne 21. 7. 2017



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-002293
Název veřejné zakázky	D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV)
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

### 1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
ALGON a. s.	se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 IČO: 28420403

### 2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

#### 2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby: [REDAKCE] a pro právnickou osobu ALGON a. s. – splněno doložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19. 4. 2017.
Potvrzení Finančního úřadu – doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19. 4. 2017.
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani na formuláři č. 2.1.1. ze dne 14. 8. 2017.
Písemné čestné prohlášení týkající se písm. c) na formuláři č. 2.1.1. ze dne 14. 8. 2017.
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení – doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19. 4. 2017.
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 19. 4. 2017.



## 2.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 19. 4. 2017.

Výpis ze živnostenského rejstříku – platné oprávnění k podnikání - doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklad o členství v ČAK

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby pro osobu stavbyvedoucího pana [REDAKCE] ze dne 29. 3. 2016, pro osobu zástupce stavbyvedoucího pana [REDAKCE] ze dne 31. 10. 1997, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro pana [REDAKCE] ze dne 20. 5. 1997 a ze dne 17. 10. 1995. Čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby a v oboru zeměměřické činnosti na formuláři č. 2.1.1. ze dne 14. 8. 2017.

## 2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 14. 8. 2017 vydaný společností ALGON a. s. včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích

- „I/6 MÚK Chlumeček, hlavní trasa“ od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, doba dokončení 22. 4. 2016, cena bez DPH 27.719.867,37 Kč,
- „R6 Sokolov – Tisová“, ze dne 28. 6. 2013 od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, doba dokončení 03/2013, cena bez DPH 155.990.205,00 Kč.

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vydaný společností COLAS CZ a. s., na základě Písemného závazku k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky č. SOSB016/2017/LV ze dne 26. 6. 2017 včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích

- „I/13 pravý pás úseku ČS PHM Papoil - Ostrov“, ze dne 16. 9. 2015 od objednatele ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, doba dokončení 06/2015, cena bez DPH 6.049.665,00 Kč,

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu na formuláři č. 2.2.1. za osoby:

- stavbyvedoucí pan [REDAKCE] ze dne 14. 8. 2017,
- zástupce stavbyvedoucího pan [REDAKCE] ze dne 14. 8. 2017,
- hlavní geodet pana [REDAKCE] ze dne 14. 8. 2017.

**3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:**

Smlouva o zajištění obalovny asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP s minimálním výkonem 120 t/hod. se společností Chebská obalovna spol. s r. o. ze dne 14. 8. 2017.

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů vydané společností ALGON a. s. ze dne 14. 8. 2017 pro:

- 1 ks finisheru, s minimálním výkonem 120 t/hod.,
- 2 ks vibračních válců s oscilací,
- 5 ks sklápěčů nad 10 t.

Autorizace v oboru dopravní stavby pro pana [REDAKCE], stavbyvedoucího, vydaná ČKAIT dne 29. 3. 2016.

Autorizace v oboru dopravní stavby pro pana [REDAKCE], zástupce stavbyvedoucího, vydaná ČKAIT dne 31. 10. 1997.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro hlavního geodeta pana [REDAKCE] vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ze dne 20. 5. 1997 a 17. 10. 1995.

V Karlových Varech 28. 8. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82  
360 06 Karlovy Vary

**Věc: Potvrzení**

Uchazeč ..... *Hydro, a.s.* ..... tímto potvrzuje:

Vzhledem k tomu, že nebyla porušena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění o zadávání veřejných zakázek, nebude vznášet námitky proti rozhodnutí a jednotlivým úkonům zadavatele učiněným v průběhu hodnocení nabídky na akci: „D6 od MÚK Chlumeček – k estakádě (směr Cheb – KV)“

V *Praze* ..... dne: *4.9.2014*



## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D6 od MÚK Chlumeček – k estakádě (směr Cheb – KV)**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 40 dní od písemné výzvy objednatel k zahájení stavebních prací. VZD plast bude dokončeno do 31. 5. 2018.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Netýká se.
Sekce	1.1.26	Netýká se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	TDS
Zástupce objednatel	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitelé	5.1	Vypracování RSD pro SO 101
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba je 60 měsíců pro komunikace, pro VDZ plast 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 43.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 8.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 8.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		užívání); 17.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 1.700,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatel s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

<b>Změnový list (součást Přílohy)</b>			
Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2, 0, 2, 3, 4 a 5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4			
Zhotovitel: [doplňte]			
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		<b>0,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis



## Stavba: 1427 - D6 V. úsek

Celková cena: 15 143 188,26 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
<b>Objekt: SO 101 - Komunikace</b>		<b>15 143 188,26</b>
0	Všeobecné konstrukce a práce	██████████
1	Zemní práce	██████████
5	Komunikace	██████████
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	██████████
7	Přídružená stavební výroba	██████████
9	Ostatní konstrukce a práce	██████████
<b>Celkem:</b>		<b>15 143 188,26</b>

**Stavba: 1427 - D6 V. úsek**

Celková cena: 15 143 188,26 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: SO 101 - Komunikace</b>					<b>15 143 188,26</b>
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU		556,880	T	
02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU		1,000	KS	
02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		1,000	KS	
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, VYTÝČENÍ		1,000	KS	
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS		1,000	KS	
02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ		1,000	KS	
02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN		1,000	KS	
03110	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		1,000	KS	
113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM		232,000	M	
11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA		354,960	tkm	
11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH		1 445,200	M3	
113721	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM		195,000	M3	
12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU S ODVOZEM NA SKLÁDKU		195,000	M3	
132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM		20,880	M3	
56110	PODKLADNÍ BETON C20/25 XF3		11,960	M3	
56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC FRÉZOVANOU DRTÍ TL DO 100MM		1 950,000	M2	
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		32 238,400	M2	
572222	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2		1 600,000	M2	
57473	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI		2 080,000	M2	
574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S TL. 60MM		16 119,200	M2	
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16S TL. 70MM - 50/70		1 600,000	M2	
574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM		15 993,200	M2	
57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2		15 993,200	M2	
577416	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16S - 50/70		410,000	T	
626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM		68,000	M2	
62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL 5MM		68,000	M2	
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)		68,000	M2	
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU BÍLÉ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		845,000	M2	
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		20,000	M2	
915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A POKLÁDKA		825,000	M2	
915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA		81,000	KUS	
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		1 262,100	M	
919131	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM		912,000	M	
931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2		1 262,100	M	
931331	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2		72,000	M	
93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ		10,980	M3	
93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ		232,000	M	
93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM		16 119,200	M2	
938451	OČIŠTĚNÍ OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM		68,000	M2	
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU S ODVOZEM DO 20KM		10,980	M3	
96652	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ ŠÍŘKY 160MM		224,100	M	
96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH		5,000	KUS	
<b>Celkem:</b>					<b>15 143 188,26</b>

## FORMULÁŘ 2.3.1.

### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D6 od MÚK Chlumeček - k estakádě (směr Cheb - KV), ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-014128 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný materiál	3.758 t	117,00 Kč/t bez DPH

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude [redacted] legislativou.

V Praze dne 26.6.2017

[redacted signature]