

**OBJEDNÁVKA**

<b>Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu <a href="mailto:posta@olkraj.cz">posta@olkraj.cz</a> , nebo do datové schránky qiabfmf .</b> <b>Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.</b> <b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	<b>2025/00434/OI/OBJ/1</b>
	Datum vyhotovení :	26.02.2026
	Dodací lhůta :	31.03.2026

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Pavel Dadák [redacted] 77900 Olomouc IČO: 43990282 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP na akci „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na PCO“ z původních 34 kontrolních dnů (1x týdně) na 45 kontrolních dnů (1x týdně), cena plnění se navyšuje z původní ceny 74 700,- Kč o 22 550,- Kč, nově na částku 97 250,- Kč, a to z důvodů prodloužení termínu realizace díla do 31.03.2026.</p> <p>V případě přerušení stavebních prací nebudou kontrolní dny probíhat.</p> <p>Cenová nabídka v příloze č.1, je nedílnou součástí této dohody.</p> <p><b>Předpokládaná cena celkem: 22 550,00 Kč</b></p> <p>Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.</p> <p>[redacted] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

<b>Kontaktní údaje:</b>
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]