

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00212-2025-953 ze dne 20. 10. 2025 (BP Veselka)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/010

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Bc. Vítězslav Prchal

se sídlem Hluboká 114, 468 22 Železný Brod

IČO: 021 47 955

fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku jako osoba samostatně výdělečně činná u Městského úřadu Železný Brod

ve věcech technických jedná: Vítězslav Prchal

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00212-2025-953 ze dne 20. 10. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00212-2025-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „BP - Veselka“, evidenční číslo zakázky: 099/2025/062.
2. Dne 17.2.2026 bylo v místě a navazujících úsecích provedeno dílčí předání pracoviště v rámci probíhající akce. Uvedené 2 stromy nahlášené oznamovatelem o den později byly již registrovány a zaevidovány. Dále byly navíc dohledány tři vývraty jasanu po toku níže na stejném pozemku 2264/7 v k.ú. Žernov v ř. km cca. 3,620. Uvedené vyvrácené stromy, a to jak v ř. km 4,275, tak 3,620, jsou nad rámec inventarizace probíhající akce BP Veselka. Dne 18.2.2026 bylo e-mailem oznámeno panem Koudelkou, s příbuzenským vztahem k vlastníku nemovitosti na st.p.č. 218/1 v k.ú. Žernov, že na pozemku koryta 2264/7 v k.ú. Žernov jsou dva vývraty vrby, které jsou zaklíněné do ovocných stromů na zahradě oznamovatele p.p.č. 1888/1 v k.ú. Žernov.
3. Rozsah změn je doložen oceněným výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen dne 18. 2. 2026 a blíže specifikován v technické zprávě z 18. 2. 2026. Práce jsou nutné k dokončení díla.
4. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy na ceně víceprací ve výši 26 360,- Kč bez DPH.

II.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto: *„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 111 064,60 Kč (slovy: jeden milion sto jedenáct tisíc šedesát čtyři korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.“*


III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – technická zpráva změn
 - Příloha č. 2 – oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové , dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Železném Brodu, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

ST-oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Bc. Vítězslav Prchal

Technická zpráva

Název akce: BP Veselka - Sýkořice 4,275, Rovensko 3,620

Vodní tok: Veselka

inv. číslo:

ř. km: 4,275, 3,620

IDVT: 10185611

ČHP: 1-05-02-0150

Popis stávajícího stavu:

Úsek v ř. km 4,275 je přirozené koryto toku v okrajové části obce Sýkořice. Břehy koryta toku jsou hojně prorostlé náletovým porostem různého věku. Pravobřežně se nachází rozptýlená zástavba, levobřežně navazují zemědělské pozemky a polní cesta. Úsek 3,620 je přirozené koryto v okrajové části obce Rovensko. Břehový doprovod je smíšený porost různého věku. Levobřežně navazuje bytová zástavba.

Popis poškození:

Dne 18.2.2026 bylo e-mailem oznámeno [REDAKCE] s příbuzenským vztahem k vlastníku nemovitosti na st.p.č. 218/1 v k.ú. Žernov, že na pozemku koryta 2264/7 v k.ú. Žernov jsou dva vývraty vrby, které jsou zaklíněné do ovocných stromů na zahradě oznamovatele p.p.č. 1888/1 v k.ú. Žernov. Dne 17.2.2026 bylo v místě a navazujících úsecích provedeno dílčí předání pracoviště v rámci probíhající akce BP Veselka, jejímž zhotovitelem je Ing. Vítězslav Prchal. Uvedené stromy nahlášené oznamovatelem o den později byly již registrovány a zaevidovány. Dále byly navíc dohledány tři vývraty Jasanu po toku níže na stejném pozemku 2264/7 v k.ú. Žernov v ř. km cca. 3,620. Uvedené vyvrácené stromy, a to jak v ř. km 4,275, tak 3,620, jsou nad rámec inventarizace probíhající akce BP Veselka

Návrh a cíle opatření:

Je navrženo kompletní odstranění vývratů stromů, tj. rozřezání a odstranění z koryta toku. Vývraty v ř. km 3,620 jsou dle prvního ohledání ve stádiu rozkladu, takže se nepředpokládá výtěžnost dřevní hmoty. Vývraty leží napříč přes koryto toku, průměry kmenů jsou 2x 20 cm a 35 cm. Stromy spadlé na pozemek oznamovatele v ř. km 4,275 budou rovněž rozřezány a odstraněny z koryta toku a z korun ovocných stromů. Kvalita dřeva bude posouzena po rozřezání. V tomto případě se jedná o vývraty zavěšené, průměru kmene na bázi 37 cm a 41 cm.

Majetkoprávní vztahy:

Vývraty se nachází, respektive směřují z pozemku p.č. 2264/7 v k.ú. Žernov ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.

Termíny: únor 2026

Vypracoval: 18.2.2026 [REDAKCE]

Přílohy:


- 1/ Fotodokumentace
- 2/ Situace širších vztahů
- 3/ Podrobná situace ř. km 4,275
- 4/ Podrobná situace ř. km 3,620

Fotodokumentace:






SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



ZÁJMOVÉ LOKALITY

**ROVENSKO
POD TROSKAMI**

PODROBNÁ SITUACE Ř. KM 4,275



st. 218/2

1910/3

1583

243/1

st. 218/1

4.3

2330/1

1910/1

1888/1

ZAVĚŠENÉ VÝVRATY, VRBA
37 CM A VRBA 41 CM

1905/2

1905/1


1888/2

1904/3

15

1000/2

PODROBNÁ SITUACE Ř. KM 3,620



LEŽÍCÍ VÝVRATY JASAN 25 CM,
JASAN 20 CM A JASAN 20 CM

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, 17 February 2026 19:30

To: [REDACTED]

Subject: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Popadané stromy na pozemku 1888/1 KÚ Žernov - vedle objektu Sýkořice 27

Dobrý den,

mám na Vás prosbu ohledně popadaných stromů na břehu potoka u nemovitosti Sýkořice 27. Stromy spadly na pozemek 1888/1 do ovocného sadu. Zima je vhodné období k jejich odstranění. Prosím proto, zda by šlo tuto akci v zimním období provést. Souhlas ke vstupu na pozemek pro provedení potřebných prací oba spoludávatelé udělují



[REDACTED]

Děkuji moc

Hezký den přeje [REDACTED]

[REDACTED]

Cenová nabídka na odstranění vyvrácených stromů na VT Veselka, obec Rovensko pod Troskami, únor 2026

Dodavatel: Ing. Bc. Vítězslav Prchal Hluboká 114 468 22 Železný Brod IČO 02147955 Neplátce DPH Kontaktní údaje:   www.arboriculture.cz	Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Správa toků-oblast povodí Labe Přemyslova 1106/19 500 08 Hradec Králové IČO Kontaktní údaje:
---	--

Předmět cenové nabídky:

- 1 **odstranění vyvráceného stromu zavěšeného**, vrba – průměr kmene na bázi 37 cm

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	5 440,00	5 440,00 Kč

- 2 **odstranění vyvráceného stromu zavěšeného**, vrba – průměr kmene na bázi 41 cm

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	7 860,00	7 860,00 Kč

- 3 **odstranění vyvráceného stromu**, jasan – průměr kmene na bázi 35 cm

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
1	4 080,00	4 080,00 Kč

- 4 **odstranění vyvráceného stromu**, jasan – průměr kmene na bázi 20 cm

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
2	1 740,00	3 480,00 Kč

- 5 **odstranění nehroubí štěpkováním včetně odvozu dřevní hmoty a úklid pozemků**

<i>počet m. j.</i>	<i>cena za m. j.</i>	<i>celkem</i>
soubor	5 500,00	5 500,00 Kč

cena celkem
26 360,00 Kč

V Železném Brodě dne 20. 2. 2026

Ing. Bc. Vítězslav Prchal

