

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

Zhotovitel: Aricoma Systems a.s.
se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
reg. v OR: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 11012


(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 19. 12. 2025, a to s účinností ke dni 22. 12. 2025, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést analýzu, návrh řešení a realizaci přechodu objednatel z lokálního e-mailového systému Microsoft Exchange do cloudového prostředí Microsoft Exchange online, napojení online prostředí Microsoft 365 na systémy objednatel, optimalizaci online prostředí Microsoft 365 a optimalizaci spolupráce lokálního prostředí a online prostředí Microsoft 365 z pohledu funkčnosti a bezpečnosti, a závazek objednatel za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli smlouvenou odměnu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatel k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s nabídkou zhotovitel podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že výzva k plnění byla zhotoviteli doručena dne 30. 12. 2025.
4. Objednatel prohlašuje, že nezbytnou součinnost poskytoval zhotoviteli déle, než jak to odpovídalo sjednaným lhůtám. Konkrétně se objednatel dostal do prodlení se zpřístupněním licencí, a to v trvání 6 týdnů.
5. S ohledem na skutečnost, že prodlení s plněním předmětu smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatel, sjednaly smluvní strany, že dílo musí být zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 21. 4. 2026.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato úprava smlouvy nepředstavuje prodlení zhotovitel, tzn. že z tohoto důvodu nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že z důvodu této úpravy smlouvy nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádné právo na smluvní sankci či náhradu jakýchkoli nákladů.
7. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, úplnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne: 25.02.2026

Za zhotovitele:
Ve Smiřicích
dne: 23.02.2026



ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové



Regional Director, na základě plné moci
Aricoma Systems a.s.