



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Palackého, Puškinova, Lomená, Svatoplukova“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

289/17/S/OIVZ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

podatelna@sternberk.cz

Ing. Stanislav Orság, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

společnost zapsaná Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. C 28873

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních i technických: Rudolf Lhotský, jednatel společnosti

Tel. :

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.

Pod Lesem 1755/23, 785 01 Šternberk

268 73 397

CZ26873397

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 289/17/S/OIVZ uzavřené dne 22.05.2017.**

3. LHŮTY A TERMÍNY

Z důvodu nezbytné návaznosti prací na dokončení stavby společností ČEZ (pokládka
kabelového vedení v trasách chodníků) se upravuje termín dokončení stavby následovně:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 289/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 28.08.2017 usnesením č. 2101/57

Ve Šternberku dne 21.09.2017

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság
starosta

Za zhotovitele:
Rudolf Lhotský
jednatel