

2025/04-11/01N

DODATEK Č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
o výkonu technického dozoru stavebníka:

„Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část“

1. Smluvní strany

1.1 Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Lenka Pravdová, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: Lenka.Pravdova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 739 488 987
(dále jen „příkazce“)

a

1.2 Příkazník

název: Miroslav Matějka
sídlo: Na Záhonech 1730, 686 04 Kunovice
zastoupení: Miroslav Matějka
IČO: 09538151
DIČ: Není plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský list vydaný Městským úřadem Uherské Hradiště
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 5964608339/0800
za Příkazníka je oprávněn jednat: Miroslav Matějka
tel. oprávněné osoby: 725 526 597
e-mail: matejka-dc-psvs@seznam.cz
(dále jen „příkazník nebo TDS“)

2. Preambule

- 1.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 9.6.2025 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka na staveništi pro realizaci stavby: „Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – stavební část“, která byla uzavřena podle příslušných právních předpisů (dále jen „smlouva“).
- 1.4 Stavební práce na výše uvedené stavbě byly 11.12.2025 dodatkem ke smlouvě o dílo prodlouženy o 50 kalendářních dnů, tj. do 26.3.2026. Z toho důvodu bude také poměrně prodloužena doba provádění výkonu technického dozoru a zvýšena celková cena za tuto činnost.



3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že článek 4 smlouvy označený jako Doba a místo plnění odstavec 4.1. se mění tak, že nově zní následovně:

Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy v níže vymezeném v období:

Termín zahájení činnosti: 9.6.2025

Termín dokončení realizace stavby zhotovitelem: 26.3.2026

Předpokládaný termín ukončení činnosti: protokolární předání a převzetí celého díla je cca 1 měsíc po dokončení realizace díla zhotovitelem + 1 měsíc kolaudační řízení a předání budoucímu uživateli.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že článek 5 smlouvy označený jako Odměna a platební podmínky se v odstavci 5.2 mění tak, že nově zní následovně:

Odměna celkem za úplný a bezvadný výkon požadovaných služeb činí:

Cena bez DPH 396 000,00 Kč

Výše DPH neplátce DPH Kč

Cena včetně DPH neplátce DPH Kč

Odměna zahrnuje veškeré nutné a účelně vynaložené náklady k řádnému obstarání záležitosti příkazce v rozsahu této smlouvy, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 5.1. Zálohu příkazce neposkytuje a příkazník není oprávněn je požadovat.

4. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho celým obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské č. 753/57/RM/2024 ze dne 18.11.2024 a č. 894/68/RM/2025 ze dne 14.04.2025.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž příkazce i příkazník obdrží po 2 vyhotoveních.

V Uherském Hradišti dne - 3 -03- 2026

Za příkazce



Ing. Stanislav Blaha
starosta



V Kunovicích dne 25 -02- 2026

Za příkazníka



Mirc