

# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

## I. Smluvní strany

### statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008:

Obytná zóna Sylván a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 63509831

DIČ: CZ63509831

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 21. července 2025

*na straně jedné jako objednatel*

a

### Milan Směšný Obnova památek s.r.o.

Sídlo: č.p. 14, 331 51 Jarov  
IČ : 08459240  
DIČ: CZ08459240  
Zastoupena: Milanem Směšným, jednatelem

*na straně druhé jako zhotovitel*

## II.

Dne 10. listopadu 2025 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/007883 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení opravy vstupního portálu, náměstí Republiky 12, Plzeň (dále jen dílo).

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, nevhodným pro restaurátorské práce, se smluvní strany dohodly na **uzavření tohoto dodatku**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací na díle.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4. května 2026.

### III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 10. listopadu 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

V Plzni dne .....2026

V Plzni dne .....2026

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxx, ředitel

.....  
Milan Směšný Obnova památek s.r.o.  
Milan Směšný, jednatel

na základě plné moci ze dne 21. července 2025

