



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 5 202 51

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel: jméno: **M-SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ Střed
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868



dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce parkoviště u č.p. 1489, Přebouč**“ je ocenění prací na sanaci podloží parkoviště a na rekonstrukci jeho odvodnění, prováděných nad rámec sjednaného rozsahu prací. Dodatek č. 2 navazuje na již schválený dodatek č. 1, kterým byl z důvodu nutnosti provádění uvedených prací prodloužen termín dokončení stavby. Soupis prováděných prací, které jsou obsahem dodatku č. 2, tvoří jeho nedílnou přílohu.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenových nabídek zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Cena dle uzavřené SOD bez DPH	1.393.574,- Kč
DPH 21 %	292.651,- Kč
Cena vč. DPH	1.686.225,- Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	380.171,- Kč
DPH 21 %	79.836,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH	460.007,- Kč

Cena vč. dodatku č. 2 bez DPH	1.773.745,- Kč
DPH 21 %	372.487,- Kč
Cena vč. dodatku č. 2 vč. DPH	2.146.232,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce parkoviště u č.p.1489, Přebouč) byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. ../... ze dne 14. 9. 2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Chrudimi dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ Střed