

Doba výstavby :

Lávka pod soutokem Radbuzy a Uhlavy

8 (měsíců)

		1	2	3	4	5	6	7	8
SO 000	Všeobecné konstrukce a práce								
SO 101	Komunikace pro pěši								
SO 201	Lávka								
SO 401	Veřejné osvětlení								
	36 303 303,00	3 267 297	3 993 363	4 174 880	4 719 429	4 900 946	5 082 462	5 445 495	4 719 429

Datum vypracování: 28.01. 2026