

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0027/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 39/1443/2014 ze dne 27.08.2014  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: statutárním zástupcem MČ Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „**objednatel**“ na straně **jedné**)
- 1.2. Zhotovitel:** **EDIKT a.s.**  
se sídlem: Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice  
zastoupená: Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 904  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně **druhé**)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

### II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04. 07. 2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“ (dále jen „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.887.566,- Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 7.123.955,- Kč.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dodání díla kvůli rozsáhlejším bouracím pracím, než se původně předpokládalo, a pozdějšímu vydání stavebního povolení, přičemž do vydání stavebního povolení mohly být prováděny pouze přípravné práce.

### III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu dodání díla.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*předání díla nejpozději do 15 týdnů od data předání staveniště, včetně zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.*


- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 19. 09. 2014

08-09-2014  
V Českých Budějovicích dne.....

  
.....  
JUDr. Petr Lachnit  
za zastupce starosty  
za objednatele:



  
.....  
za zhotovitele:  
Ing. Václav Sejk, člen představenstva

