

# **Boskovice**

## **PŘÍLOHA K NABÍDCE**

**Sportovní hala Boskovice**

**verze ke dni 10.9.2025**

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
Dopis o přijetí nabídky	1.1.1.3	Neexistuje, použije se Smlouva o dílo.
Správce stavby	1.1.2.4	Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky].
Zástupce zhotovitele	1.1.2.5	Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky].
Datum zahájení prací	1.1.3.2	Datem zahájení prací je datum účinnosti Smlouvy.
Doba pro dokončení	1.1.3.3	Doba pro dokončení Díla: <b>15 měsíců</b> od data předání Staveniště Zhotoviteli.
Milníky	8.13	<b>Poznámka k milníkům týkajícím se projektování a inženýrské činnosti</b>
		Každý z následujících milníků týkajících se projektování a inženýrské činnosti je splněn, pokud Zhotovitel v souladu s Požadavky objednatele v rámci dané fáze dokončil všechny stanovené povinnosti a předložil Správci stavby čistopisy všech stanovených výstupů, pokud není dále stanoveno jinak. Den zahájení každé fáze je stanoven v Požadavcích objednatele.
		<b>Milník 0.1 [Dokončení fáze 1: Studie]</b>
		Doba pro splnění milníku: <b>1 měsíc</b> ode dne zahájení dané fáze (tzn. od Data zahájení prací)
		<b>Milník 0.2 [Dokončení 1. části fáze 2: Povolení]</b>
		V tomto milníku je zahrnuto dokončení a předání všech výstupů dané fáze, nikoli však podání žádosti o vydání Povolení ve smyslu Požadavků objednatele.
		Doba pro splnění milníku: <b>5 měsíců</b> ode dne zahájení dané fáze
		<b>Milník 0.3 [Dokončení 2. části fáze 2: Povolení]</b>
		V tomto milníku je zahrnuto pouze podání žádosti o vydání Povolení ve smyslu Požadavků objednatele.
		Doba pro splnění milníku: <b>1 měsíc</b> ode dne splnění milníku 2 [Dokončení 1. části fáze 2: Povolení]

<sup>1</sup> název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky

<sup>2</sup> číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek

<sup>3</sup> údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<p><b>Milník 1 [Hrubá stavba – skelet]</b></p> <p>V tomto milníku je zahrnuto dokončení všech částí Díla se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce), včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) a dokončení zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.).</p> <p>Doba pro splnění milníku: <b>7 měsíců</b> od data předání Staveniště Zhotoviteli.</p> <hr/> <p><b>Milník 2 [Páteřní rozvody instalací a technologií]</b></p> <p>V tomto milníku je zahrnuto dokončení montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologií včetně zařízení ve strojovnách, bez koncových prvků.</p> <p>Doba pro splnění milníku: <b>11 měsíců</b> od data předání Staveniště Zhotoviteli.</p>
Záruční doba	1.1.3.7	<p>(a) 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak;</p> <p>(b) 36 měsíců na Technologická zařízení;</p> <p>(c) 24 měsíců na spotřební Materiál.</p> <p>Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo výrobce nebo jiný dodavatel Materiálu pro Dílo nebo jakoukoli jeho část v záručním listu nebo jakkoli jinak deklaruje delší než výše stanovenou Záruční dobu, platí taková delší Záruční doba.</p>
Náklady	1.1.4.3	<p>Výše Nákladů bude stanovena podle <i>Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení</i> vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na: <a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a></p>
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Komunikační prostředky	1.3	<p><b>Systém elektronického přenosu:</b></p> <p>(a) datová schránka;</p> <p>(b) e-mail za použití uznávaného elektronického podpisu; nebo</p> <p>(c) sdílené datové prostředí odsouhlasené Stranami.</p>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<p><b>Objednatel a pověřená osoba Objednatele:</b></p> <p>korespondenční adresa:  <b>Město Boskovice</b>, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice</p> <p>ID datové schránky:  qmkbq7h</p> <p>obecná e-mailová adresa:  epodatelna@boskovice.cz</p> <p>k rukám pověřené osoby Objednatele:  Ing. arch. Petr Zouhar, vedoucí odboru rozvoje města a investic</p> <p>e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele:  petr.zouhar@boskovice.cz</p> <p>e-mailová adresa pro doručení Faktury  epodatelna@boskovice.cz</p> <hr/> <p><b>Zhotovitel a Zástupce zhotovitele:</b></p> <p>korespondenční adresa:  <b>SKR stav, s.r.o.</b>, Nováčkova 18, 614 00 Brno</p> <p>ID datové schránky:  c3a2qwd</p> <p>obecná e-mailová adresa:  sekretariat@skrstav.cz</p> <p>k rukám Zástupce zhotovitele:  Ing. Petr Durčák, prokurista</p> <p>e-mailová adresa Zástupce zhotovitele:  petr.durcak@skrstav.cz</p> <p>e-mailová adresa pro odeslání Faktury:  fakturace@skrstav.cz</p> <hr/> <p><b>Správce stavby:</b></p> <p>Název:  <b>SAFETY PRO s.r.o.</b></p> <p>korespondenční adresa:  Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc</p>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<p>ID datové schránky: tjtyutk</p> <p>obecná e-mailová adresa: info@safetypro.cz</p> <p>k rukám vedoucího týmu Správce stavby: Ing. Jaromír Havlík</p> <p>e-mailová adresa vedoucího týmu Správce stavby: havlik@safetypro.cz</p>
Právo a jazyk (rozhodné právo)	1.4	právo České republiky
Právo a jazyk (rozhodný jazyk)	1.4	čeština
Právo a jazyk (jazyk pro komunikaci)	1.4	čeština
Společenská odpovědnost (další podmínky)	1.15	Nepoužije se (nad rámec Smluvních podmínek nejsou stanoveny další podmínky).
Právo přístupu na staveniště (předání)	2.1	<p>Staveniště je veřejně přístupné.</p> <p>Správce stavby musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště nejméně 7 dnů předem, pokud Zhotovitel nesouhlasí se zkrácením této lhůty.</p> <p>Staveniště musí být předáno Zhotoviteli do 28 dní od nabytí právní moci Povolení ve smyslu Požadavků objednatel.</p> <p>Nebude-li Staveniště Zhotoviteli bez jeho zavinění předáno nejpozději do 24 měsíců od splnění milníku 0.3 [Dokončení 2. části fáze 2: Povolení], mohou Strany od Smlouvy odstoupit, ledaže projeví vůli v plnění Smlouvy pokračovat i po uplynutí uvedené lhůty.</p>
Správce stavby (schválení Objednatel před výkonem určité konkrétní pravomoci)	3.1	<p>Správce stavby musí získat schválení Objednatel, než přistoupí:</p> <p>(a) k iniciaci nebo ke schválení Variace nebo návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení]; nebo</p> <p>(b) k určení záležitosti podle Pod-článku 3.5 [Určení], pokud zvyšují Smluvní cenu.</p>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
Zajištění splnění smlouvy	4.2	<p>Zajištění plnění smlouvy musí mít formu bankovní záruky (není-li dále stanovena i jiná forma) alespoň v následující výši:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) od Data zahájení prací do dne předcházejícího předání Staveniště Zhotoviteli: 0,5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH); příslušná částka může být alternativně složena na účet Objednatele;</li> <li>(b) od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne vydání Potvrzení o převzetí Díla, nebo do dne odstranění poslední vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla (je-li taková): 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH);</li> <li>(c) ode dne podle pod-odstavce (b) do dne vydání Potvrzení o splnění smlouvy: 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)</li> </ul> <p>Objednatel preferuje originál záruční listiny v elektronické podobě, může však být i v listinné podobě.</p>
Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	4.27	<p>Jestliže Zhotovitel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;</li> <li>(b) nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;</li> <li>(c) nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;</li> <li>(d) nedodržel Doba pro dokončení Sekce podle Pod článku 8.2 [Doba pro dokončení], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;</li> <li>(e) nesplnil milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu</li> </ul>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<p>ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení;</p> <p>(f) nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatou hodinu prodlení; nebo</p> <p>(g) neodstranil vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.</p> <p>Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě:</p> <p>(a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;</p> <p>(b) jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo</p> <p>(c) nepředložil:</p> <p>(i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]; nebo</p> <p>(ii) aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací],</p> <p>zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.</p> <p>Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena platba podle Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění platby.</p>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo včetně jejích příloh.
Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu (maximální možná celková výše smluvních pokut)	4.27	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Nové hodnocení a finanční kompenzace	4.28	Nepoužije se.
Obecné povinnosti při projektování (doba oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatel nebo referenčních prvcích)	5.1	do konce lhůty pro dokončení fáze 1: [Studie].
Pracovní doba	6.5	<p>Při provádění všech stavebních prací musí být postup Zhotovitele přizpůsoben, tak aby byla minimalizována doba, po kterou bude svou činností negativně působit na okolí Staveniště (hluk, vibrace, staveništní doprava, omezení pohybu veřejnosti apod) – viz Pod-článek 4.14 [Předcházení obtěžování výstavbou].</p> <p>Zhotovitel ani Podzhotovitelé nesmí provádět stavební práce ani jiné hlučné činnosti v době od 19:00 do 07:00.</p> <p>Zhotovitel musí na základě případného pokynu Správce stavby v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na právní předpisy a podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné moci, zajistit při provádění prací na Staveništi dvou- nebo vícesměnný provoz za účelem maximálního využití možné pracovní doby.</p> <p>Výše uvedený přístup musí být zohledněn v harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]. Správce stavby může vyžadovat takovou aktualizaci harmonogramu, která bude v souladu s výše uvedeným.</p>
Zahájení prací na díle (oznámení Data zahájení prací)	8.1	V souladu s Pod-článkem 8.1 [Zahájení prací na díle] se oznamuje Datum zahájení prací, které je stanoveno výše v údajích k Pod-článku 1.1.3.2 [Datum zahájení prací].
Harmonogram (metodika a další požadavky)	8.3	Harmonogram musí být vytvořen v souladu s <i>Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC</i> v aktuálním znění, která je dostupná na:

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a>  Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu *.mpp. a *.xlsx
Milníky	8.13	Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.3.3 [Doba pro dokončení].
Návrh na zlepšení (urychlení dokončení)	13.2 (i)	Vyčíslení Ocenění akcelerace (definice pojmu je obsažena v dále uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného v souladu s <i>Metodikou pro akceleraci</i> v aktuálním znění, která je dostupná na: <a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a>
Postup při variaci	13.3	Postup při Variacích může být konkretizován Správcem stavby v souladu s <i>Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek</i> v aktuálním znění a <i>Metodikou pro zlepšení díla (Value Engineering)</i> v aktuálním znění, které jsou dostupné na: <a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a>
Postup při variaci (cenová databáze/soustava)	13.3	Cenová soustava ÚRS.
Podmíněné obnosy (procento podmíněných obnosů)	13.5 (b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Nepoužije se.
Smluvní cena	14.1	Smluvní cena musí být při zohlednění úprav provedených v souladu se Smlouvou určena v rozsahu jakékoli části Díla realizované: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) metodou Design-Build odpovídající paušální částkou podle Dopisu nabídky;</li> <li>(b) metodou Design-Bid-Build (tato metoda může být použita v souvislosti s prováděním prací na základě Variace) na základě souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného v souladu se Smlouvou a skutečně provedených a změřených prací; postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Správcem stavby do 28 dní od souvisejícího pokynu Správce stavby; na postup měření a evidence se přiměřeně použije <i>Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC</i> v aktuálním znění, která je dostupná na <a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a>.</li> </ul>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		Další podrobnosti ohledně smluvní ceny a Nabídkové ceny jsou v Dopisu nabídky a Harmonogramu plateb.
Zálohová platba	14.2	Nepoužije se.
Žádost o potvrzení průběžné platby (procento a limit Zádržného)	14.3 (c)	Nepoužije se.
Technologická zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Nepoužije se.
Vydání potvrzení průběžné platby (minimální částka Potvrzení průběžné platby)	14.6	Nepoužije se.
Vydání potvrzení průběžné platby (zadrženi částky při neplnění)	14.6 (b)	<p>Jestliže Zhotovitel:</p> <p>(a) nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 1.15 [Společenská odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo</p> <p>(b) neprokázal nebo neudrží pojištění podle Článku 18 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).</p> <p>Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě:</p> <p>(a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;</p> <p>(b) nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo</p> <p>(c) nepředložil:</p>

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]; nebo</li> <li>(ii) aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo</li> <li>(d) nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pro provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram];</li> <li>(ii) pro splnění podmínek vyplývajících z údajů k Pod-článku 6.5 [Pracovní doba] stanovených v Příloze k nabídce;</li> <li>(iii) splnění milníku podle Pod-článku 8.13 [Milníky] (je-li takový) ve stanovené době; nebo</li> <li>(iv) dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce, může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.</li> </ul> </li> </ul>
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální možná celková výše zadržovaných nákladů, částek a hodnot)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Omezení odpovědnosti	17.6	Nepoužije se, omezení odpovědnosti odpovídá Přijaté smluvní částce (bez DPH).
Obecné požadavky na pojištění (lhůta pro předložení důkazu pojištění a kopií pojistek)	18.1	<p>Nejpozději při předání Staveniště (nebo jeho první části) Zhotoviteli.</p> <p>Dále do 5 pracovních dní ode dne oznámení požadavku Správce stavby na předložení důkazu pojištění nebo kopií pojistek.</p>
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (oprávněná osoba)	18.2 (b)	Ustanovení tohoto pod-odstavce se nepoužije v souvislosti s pojištěním Vybavení zhotovitele.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2 (c)	minimálně ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název <sup>1</sup>	Číslo <sup>2</sup>	Údaje <sup>3</sup>
(pojistná částka)		
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (výše pojistného plnění)	18.2 (f)	Pojistné plnění: (a) v rozsahu krytí „All-risks“ ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH); (b) pro odcizení a vandalismus min. 2 mil. Kč; (c) pro pojištění rizika projektanta min. 10 mil. Kč; (d) jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 mil. Kč.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (spoluúčast)	18.2 (h)	Maximálně 1 mil. Kč; pro živelná rizika lze sjednat spoluúčast ve výši 10 % z výše škody, maximálně však 5 mil. Kč.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (okolní majetek)	18.2 (j)	Škody na okolním majetku Objednatele s limitem plnění minimálně 50 mil. Kč.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (možnost stanovit jinak požadavky na pojištění)	18.2 (a) - (k)	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (limit na jednu škodnou událost)	18.3	Limit na jednu škodnou událost musí být minimálně 100 mil. Kč.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (požadavky na pojištění)	18.3 (a) - (e)	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek.  Celkový limit pojistného plnění pro všechny pojistné události je alespoň ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH).  Spoluúčast Zhotovitele je maximálně 1 mil. Kč.
Claimy zhotovitele (metodika)	20.1	<i>Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení</i> vydaná SFDI v aktuálním znění a <i>Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC</i> v aktuálním znění, které jsou dostupné na: <a href="https://sfdi.gov.cz">https://sfdi.gov.cz</a> .