

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 9. 1. 2026

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Prodávající: Artspect, a.s.

se sídlem: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 28123395 DIČ: CZ28123395

bank. spoj.: ČS č. účtu: 7606312/0800

reg. v OR: u MS v Praze, oddíl B, vložka 18335

Kupující: Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906

bank. spoj.: ČNB č. účtu: 24639511/0710


(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 9. 1. 2026 uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu stoly a skříně (dále jen „zboží“), a to včetně dopravy, instalace (roznos) a kompletní montáže do nové přístavby budovy č. 23 (Baštecského pavilon) kupujícího, převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.
2. Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle interní směrnice č. 2, s názvem „Stoly a skříně pro FNHK II“ pod evidenčním číslem P25V00321854 (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) v průběhu instalace dodaného zboží vyšlo najevo, že v prostorách kupujícího, kam mělo být zboží umístěno (OPC – čisté prostory) bylo zapotřebí provést některé dodatečné práce, a to konkrétně a/ zasilikonování všech spár a prostor, kde by se mohli držet nečistoty a b/ úprava jedné z dodaných skříní (společně dále jen „dodatečné práce“),
 - b) bez provedení dodatečných prací by nemohlo dojít ke zpuštění provozu příslušného pracoviště kupujícího,
 - c) dodatečné práce nebyly předmětem veřejné zakázky,
 - d) dodatečné práce byly kupujícím u prodávajícího objednány, prodávajícím byly řádně provedeny, přičemž kupující tyto dodatečné práce převzal.
4. Cena dodatečných prací činí dle dohody smluvních stran částku 19.438,- Kč (bez DPH). Tato cena bude prodávajícím kupujícímu vyúčtována po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Zbývající práva a povinnosti smluvních stran týkající se dodatečných prací (splatnost, odpovědnost za vady, záruka apod.) se dle dohody smluvních stran řídí smlouvou.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek nepředstavuje (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek) podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které kupující (jako zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za kupujícího:


V Hradci Králové 09.03.2026
dne:



Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za prodávajícího:

V Praze 02.03.2026
dne:



Artspect, a.s.