


Soupis víceprací/méněprací

Pořadové číslo: 1

Název zakázky: Požárnická 32, Bobrovníky

Termín prací:

Rozsah prací		cena/jedn.	jedn.	cena bez DPH
1	Bourání betonového základu původní jámy vč. přesunu hmot	700 Kč	16	11 200 Kč
2	Prodloužení nájmu na manipulační a bourací techniku z důvodů náročnosti prací	8 000 Kč	2	16 000 Kč
3	Zvýšené náklady na ruční nakládku a přesuny hmot	300 Kč	6	1 800 Kč
4	Méněpráce: Dle původního záměru bylo upuštěno od umístění další revizní šachty v místě přeložky kanalizace	-3 000 Kč	1	-3 000 Kč
5	Přepojení silového kabelu + úprava hromosvodu v místě výkopu výtahové šachty	12 000 Kč	1	12 000 Kč
6	Odvodňovací žlab s krycí mřížkou v rozsahu dodávky o 50% menšího rozsahu (pol. z rozpočtu č. 41,42,44)	-1 776 Kč	1	-1 776 Kč
7	Montáž tepelné izolace z polystyrénu ve 2 stanicích se zalícováním do roviny původního zdiva + výztužná tkanina, lepidlo, štuková omítka. Pozice 2 stanice	4 000 Kč	2	8 000 Kč
8	Napojení odvodnění střechy výtahové šachty na kanalizační soustavu vč. jejího odhalení, napojení, zpětného zasypání a osazení lapače střešních splavenin	7 500 Kč	1	7 500 Kč
9	Kolenové vyvedení odvětrání fasády nad střechou výtahové šachty	1 960 Kč	1	1 960 Kč
10	Záchytné stříšky lešení (montáž, demontáž, příplatek)	-2 575 Kč	1	-2 575 Kč