



Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 352/2025/OR „Rekonstrukce kuchyně v KD Řepová“

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: J.V.G. LIVEX s.r.o.
Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc
IČ: 41031334
DIČ: CZ41031334

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 352/2025/OR s názvem „Rekonstrukce kuchyně v KD Řepová“, která byla uzavřena dne 19. 12. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v prodloužení termínu z důvodu prodloužení přestávek v technologických postupech v souvislosti s mokřými procesy, jmenovitě vysychání podlah.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 05. 02. 2026
- Termín provedení díla nejpozději do: 20. 03. 2026

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce na díle.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 04. 03. 2026 usnesením č. 2785/106/RM/2026 .

V Mohe

09-03-2026



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Olomouci dne

06-03-2026

zhotovitel
J.V.G. LIVEX

J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.

číslo 1, 779 00 Olomouc
334, DIČ: CZ41031334