

D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavby

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

IČ: 49766929

DIČ: CZ49766929

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4473560217/0100

zastoupen: Mgr. Pavlem Janusem, ředitel školy

telefon: 352 603 825, 352 466 163

fax: 352 466 192

e-mail: isste@isste.cz

Zřizovací listina vydaná Radou Karlovarského kraje dne 15. prosince 2001.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HDT impex s.r.o.

sídlo: Botanická 238/3, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary

IČO: 25236431

DIČ: CZ25236431

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6909602/0800

zastoupený: Jaroslav Vébrem, jednatelem

telefon: +420 353 222 267

fax: +420 353 222 267

e-mail: info@hdt.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11544.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

D o d a t e k č. 1

s m l o u v u o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y

**„ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a
stavební úpravy objektu SO704 - 1.NP“
(dále jen „smlouva“)**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy objektu SO704 - 1.NP“ (dále jen smlouva o dílo). K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek z důvodu provedení prací, které bylo potřeba provést ke zdárnému dokončení a zprovoznění díla dle smlouvy o dílo, a které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci.
- B) Důvod prodloužení časového plnění:
- úprava školních hodin
 - doplnění rozvodů pro TV v hlavní chodbě 1. NP SO704
 - doplnění kabeláže STK ve 3.NP SO704
- C) S ohledem na předchozí body tohoto dodatku se mění následující články smlouvy o dílo:

Článek VI. **Cena a způsob její úhrady**, odst. 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 06. 2017 se ruší a nahrazuje článkem VI. **Cena a způsob její úhrady**, odst. 6.1 v následujícím znění:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo ze dne 30. 06. 2017:

Cena bez DPH 2.199.173,99 Kč

(slovy: dvamilionystodevadesátdevěttisícstosedmdesát tři korun českých a devadesátdevět haléřů.)

DPH 461.826,54 Kč

(slovy: čtyřistašedesátjedenatisíc osmdvacetšest korun českých a padesátčtyři haléřů)

Cena včetně DPH 2.661.000,53 Kč

(slovy: dvamilionyšestsetšedesátjedenatisíc korun českých a padesát tři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Upravená Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 06. 2017:

Cena bez DPH 12.355,00 Kč

(slovy: dvanácttisíc třístapadesát pět korun českých)

DPH 2.594,55 Kč

(slovy: dvatisícepětsetdevadesátčtyři korun českých a padesát pět haléřů)

Cena včetně DPH 14.949,55 Kč

(slovy: čtrnácttisícdevětsetčtyřicetdevět korun českých padesát pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Celkem dle smlouvy o dílo ze dne 30. 06. 2017 a Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 2.211.528,99 Kč

(slovy: dvamilionydvěstějedenácttisíc pětsetdvacet osm korun českých a devadesátdevět haléřů)

DPH 464.421,09 Kč

(slovy: čtyřistašedesátčtyřitisíc čtyřistadvacet jedna korun českých a devět haléřů)

Cena včetně DPH 2.675.950,08 Kč

(slovy: dvamilionyšestsetšedesát pět tisícdevět setpadesát korun českých a osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Společná a závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet víceprací

V Sokolově dne 22. 08. 2017

V Dalovicích dne 22. 08. 2017

**Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov**
zastoupena: Mgr. Pavlem Janusem
ředitelem školy

HDT impex s.r.o.
zastoupena: Jaroslavem Vébrem
jednatel společnosti