

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12515_06
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 14/06/11/2025

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 465

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], inženýr stavby

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

INVESTSERVIS, spol. s r.o.

Tolstého 451, Řetenice, Teplice, PSČ 415 03

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2408

Zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem

Koordinátor BOZP: [REDAKCE]

Evidenční číslo osvědčení koordinátora BOZP: ROVS/1647/KOO/2021

Bankovní spojení zhotovitele: ČSOB a.s., č.ú. 310754/0300

IČ: 46710001

DIČ: CZ46710001

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny a času plnění.

II. Předmět plnění – Nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje k výkonu činnosti koordinátora BOZP pro objednatele na stavbě:

SDC006 Děčín, areál Březiny – deponie materiálů

2.2 Výkon činnosti koordinátora při realizaci stavby obsahuje zejména:

- vypracování plánu BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. pro níže uvedenou stavbu, včetně jeho aktualizací
- výkon činnosti koordinátora BOZP dle §§ 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. pro etapu realizace stavby
- provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám
- účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla, provádění pravidelných kontrol stavby (2x týdně), podávání návrhů na odstranění zjištěných závad
- informování všech zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi
- kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP a kontrola dodržování Plánu BOZP pro danou stavbu, je-li tento plán vypracován, při provádění díla
- pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků

- okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které byly zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadují zjednání nápravy
- zajištění oznámení zahájení stavby na Oblastním inspektorátu práce
- oznamování objednateli díla zjištěné nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy
- aktualizace plánu BOZP – průběžně s postupem stavby (je-li potřeba) a prokazatelně seznamovat s jeho změnami všechny odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech
- plnění dalších povinností podle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- účast při šetření mimořádných událostí
- účast na kontrolách orgánů státního odborného dozoru (Oblastního inspektorátu práce) na stavbě
- uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení koordinátora BOZP. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

2.4 Plněno bude podle objednávky č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

III. Cena – Mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je cenou smluvní.

Původní cena za činnost koordinátora BOZP (za cca. ■■■■ měsíce)
a zpracování plánu BOZP pro realizaci stavby vč. jeho aktualizací:

Navýšení (prodloužení realizace):

Celková cena:

(Cena za činnost koordinátora BOZP činí ■■■■ - Kč/měsíc)

■■■■ - Kč bez DPH
■■■■ - Kč bez DPH
■■■■ - Kč bez DPH

3.2 Cena je smluvní a nejvýše přípustná.

3.3 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

IV. Čas plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět činnost koordinátora BOZP specifikovaný v článku II. této SoD v termínu:

od ■■■■.2025 do ■■■■.2026

4.2 Plán BOZP bude zpracován nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy

4.3 Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby bude přizpůsobena skutečnému provádění a potřebám stavby.


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne... 09-03-2026



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

V Teplicích dne... 03.03.2026



INVESTSERVIS spol. s r.o.
Libor Bochořák, jednatel
Zhotovitel