

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **44/B/25**

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na realizaci díla:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem“

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 4934
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke **smlouvě o dílo**:

„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně, p. o. – vodojem“

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany si na základě vzniklých skutečností a smluvních ujednání dnešního dne ujednaly změnu **Čl. 3. bodu 3.1.5.** Úplné dokončení a předání díla.

Na základě ujednání bodu 3.7. Čl. 3., kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jež jsou nezbytné pro dodržení technologických postupů provedení příslušných částí díla, byly přerušeny práce na díle na dobu 50 dnů. Přerušování prací o opětovné zahájení prací byly zaznamenány ve stavebním deníku zhotovitele.

Smluvní strany si z titulu přerušování prací stanovily nový termín úplného dokončení a předání díla do 29.4.2026.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2025 a jejího dodatku č. 1, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne 19.2.2026

V Plzni dne 19.2.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoo a BZ města Plzně, p.o.

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a. s. odštěpný závod Plzeň