

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28. 6. 2017 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

SMLUVNÍ STRANY

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

zastoupená [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

korrespondenční adresa: Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

NEPA spol. s.r.o

se sídlem: Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 15528383 DIČ: CZ15528383

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Mobil: + [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. X. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- 2) Objednatel v souladu s čl. X. odst. 3) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

- 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že na akci: Výměna osvětlení ve sportovním areálu FSpS MU, Vinařská 5d, Brno je potřeba provést úpravu konstrukčního řešení uchycení světel. Smluvní strany se proto dohodly na provedení Změny, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnovém listu č. 1; změnový list č. 1 je součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu díla

- 1) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 25.000,- (slovy: dvacetpěttic) Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 (slovy: dvacetjedna) % částku 30.250,00 (slovy: třicettisícdvěstapadesát) Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 324.908,00,- (slovy: třístadvacetčtyřidevětsetosum) Kč.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Dodatkem Smlouvu nemění. V souladu s čl. I. odst.1) Smlouvy nepovažují sjednané Změny za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v tištěné.

V Brně dne 30.8.2017




Tajemník FSpS MU

V Brně dne 31.8.2017





NEPA spol. s r.o. 25
Purkyňova 45, 612 00 Brno
IČO: 155 283 83
DIČ: CZ15528383


Příloha Dodatku:

1. Popis Změn - vícepráce Vinařská