

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO  
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ  
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**

**Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

e-mail:

tel.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998

**a**

**Zhotovitelem**

**Projektíl Architekti s.r.o.**

Sídlo: Málatova 13, Praha 5, 150 00

Zastoupený: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, ing. arch. Adam Halíř

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, ing. arch. Adam Halíř

e-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 27118436 / CZ27118436

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638.

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace nového plaveckého bazénu v Písku“, na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a na základě skutečností plynoucích z postupu projednání projektu v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které zajišťuje objednatel. Smluvní strany se dohodly na novém znění následujících odstavců. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

**Čl. III**  
**Termín provedení**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termíny plnění jsou stanoveny následovně:

<b>Část plnění</b>	<b>Lhůta pro dokončení části plnění</b>
Dopracování soutěžního návrhu podle požadavků zadavatele (objednatele)	do 35 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	do 55 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	Do 60 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele, v návaznosti na vydání stanoviska v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které zajišťuje objednatel
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení	do 35 pracovních dnů od vydání územního rozhodnutí
Provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení	do 55 pracovních dnů od vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby	do 85 pracovních dnů od vydání stavebního povolení

V Písku dne 20.09.2016

V Praze dne 19.09.2016

.....  
**za objednatele**

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....  
**za zhotovitele**

Mgr. akad. arch. Roman Brychta, jednatel

.....  
**za zhotovitele**

Ing. arch. Adam Halíř, jednatel