

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1302016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO: 708 86 300,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
(dále jen „objednatel“)

a

G DESIGN, spol. s r.o., IČO 254 66 810, DIČ CZ25466810,
se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupená Ing. Milanem Gottliebem, jednatelem,
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19501
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany dne 01. 07. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 1302016 (dále je „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele a předat mu projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavbu nového objektu stanice Most Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
2. Zhotovitel vypracoval seznam objektové skladby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zhotovitel tuto odsouhlasil.
3. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí předložil objednatel dne 04. 04. 2017 speciálnímu stavebnímu úřadu v Mostě žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodohospodářského díla čističky odpadních vod, jejíž přílohou byla projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení objektu stanice Most, jejíž součástí je projekt objektu ČOV vypracovaný autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., v platném znění. Podanou přílohu projektové dokumentace shledal stavební úřad jako nedostatečnou, jelikož projekt k stavbě čistírny odpadních vod byl součástí souhrnné projektové dokumentace a dle požadavku stavebního úřadu by měl být tento projekt projektem samostatným. Stavební úřad dne 12. 05. 2017 vyzval stavebníka k odstranění nedostatků žádosti a stavební řízení přerušil. Stavební úřad ve své výzvě požaduje předložení projektové dokumentace stavby čistírny odpadních vod zpracované v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy samostatnou projektovou dokumentaci.
4. Objednatel proto vyzval zhotovitele k vypracování projektové dokumentace v souladu s výzvou stavebního úřadu a smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět uzavřené smlouvy o dílo dle čl. I odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo o bod iii. takto:

iii. projekt stavby čistírny odpadních vod pro vydání stavebního povolení.

II. Podmínky vypracování

1. Projekt čistírny odpadních (ČOV) pro vydání stavebního povolení bude vyhotoven jako samostatný projekt dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude ověřený razítkem autorizované osoby dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Počet vyhotovení: 3 paré
2. Zhotovitel se zavázal odevzdat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby čistírny odpadních vod v termínu nejpozději do 04. 07. 2017. Zhotovitel projektovou dokumentaci ve sjednaném termínu objednateli odevzdal.
3. S ohledem na vícepráce způsobené rozšířením předmětu díla podle čl. I tohoto dodatku smlouvy o dílo smluvní strany ujednaly, že sjednaná cena díla podle čl. V odst. smlouvy o dílo se navýší o 24.000,- Kč bez DPH. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 smlouvy o dílo tak činí celkem:


Cena bez DPH:	1.963.000,-	Kč
DPH 21%:	412.230,-	Kč
Cena celkem včetně DPH:	2.375.230,-	Kč
Cena celkem včetně DPH slovy: =dvamilionytřístasedmdesátpětisícdvěstřicet korun českých=		

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Navýšení sjednané ceny ve výši 24.000,- Kč bez DPH, resp. odměnu za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby čistírny odpadních vod podle tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli kdykoliv od okamžiku podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Splatnost faktury a jiné smluvní podmínky jsou upraveny Smlouvou.
2. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 29. 6. 2017


Zhotovitel:



Ing.
jedn.
G Design, spol. s r.o.

V Ústí nad Labem dne 21. 9. 2017

Objednatel:



ředitel HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-