

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Instalace elektronické kontroly vstupu FCH VUT	Sekce	
Smlouva	Smlouva o dílo č. 021768/2025/00	Název SO / PS	IO 01
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	Synerga a.s.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny nepředvídatelné (§222 odst. 4 ZZZV)			
<u>Nerealizace implementace systému do centrální databáze VUT</u> Na základě rozhodnutí objednatele a z důvodu, že objednatel dosud nepředal seznam uživatelů, kteří mají být oprávněnými osobami pro definování přístupů do systému, byly tyto práce vyňaty z plnění Smlouvy o dílo.			
Propojení s centrální databází VUT Apollo (test nových endpoints)			-13 100,00
Vytvoření aplikace pro import Behavior Models do Apollo			-13 100,00
Vytvoření aplikace pro import držitelů karet z Apollo do TEMA			-13 100,00
Vytvoření aplikace pro export průchodů do Apollo			-13 100,00
Dny navíc	0	0,00	
Příloha	PR, část BMS		
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		0,00	-52 400,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc		0	0
Datum			23.02.2026
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / projektový manager	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		
Vedoucí IO VUT v Brně	xxx		

Část: BMS *EKV - elektronická kontrola vstupu (přístupový systém)*

MÉNĚPRÁCE

Obj. kód	Zboží	Množství		Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Ostatní Práce, Programování						
	Propojení s centrální databází VUT Apollo (test nových endpoints)	1	kpl	- 13 100,00 Kč	- 13 100,00 Kč		0,00
	Vytvoření aplikace pro import Behavior Models do Apollo	1	kpl	- 13 100,00 Kč	- 13 100,00 Kč		0,00
	Vytvoření aplikace pro import držitelů karet z Apollo do TEMA	1	kpl	- 13 100,00 Kč	- 13 100,00 Kč		0,00
	Vytvoření aplikace pro export průchodů do Apollo	1	kpl	- 13 100,00 Kč	- 13 100,00 Kč		0,00
Celkem bez DPH:					-52 400,00		0,00

Celková cena D+M bez DPH

-52 400,00