

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. PÚ/08 S/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

za kterého jedná:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Městský úřad Sedlčany

Ing. Jiří Burian - starosta

nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

002 43 272

CZ00243272

a

2. Zhotovitel:

za kterou jedná:

1.SčV, a.s.

se sídlem:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

47549793

CZ 47549793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Výměna vodovodu Hrádek, Sedlčany“

Tímto dodatkem č. 1 se v článku **III. Doba plnění** mění znění bodu 1.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

termín zhotovení díla se prodlužuje do 16.11.2017

XV.
Závěrečná ustanovení


5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Sedlčanech dne 10.9.2017

V Příbrami dne 10.7.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Jiří Burian
starosta

