

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/11/2016

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 04. 01. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM
c) dotací: Ing. Miroslav Kostroun, zaměstnanec OSP-OR
telefon: 596 387 308, 596 387 210, 596 387 350
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
martina.stepanikova@karvina.cz
miroslav.kostroun@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5331212/0800
(dále jen objednatel)

a

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
8467
zastoupena: Ing. arch. Iveta Seitzovou, jednatelkou společnosti
zastupuje k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Iveta Seitzová, Dipl. Ing. Paul Seitz
se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 64086135
DIČ: CZ64086135
telefon: 596 111 842, 605 729 330
e-mail: i.seitz@a-geniusloci.eu
bankovní spojení: ČSOB Ostrava
č. účtu: 153430407/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/11/2016 jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby pro stavbu **“Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné”** (dále též stavba). Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude architektonicko-urbanistická koncepce „Ekomuzeum Karviná“ zpracovaná firmou Ateliér Genius loci, s.r.o. v září 2015.

Předmětem této smlouvy je dále zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení popř. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

S ohledem na skutečnost, že příslušné správní řízení bylo přerušeno, přičemž toto přerušování nebylo zapříčiněno vinou zhotovitele a skutečnost, že proti vydaným rozhodnutím o umístění souboru staveb a rozhodnutí o změně využití území spočívající v provedené terénních úprav pod názvem „Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné“, byla ze strany spolku Orlovák, z. s., Okružní 1309, 735 14 Orlová, podána odvolání, došlo k naplnění znění článku 3 odst. 2 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA).

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se mění odstavec 1 čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA), a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně příslušných dokumentů (dokladové části): **do 14 týdnů od uzavření této smlouvy.**

Pravomocné územní rozhodnutí / účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí: **do 25 týdnů od uzavření této smlouvy.**

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně příslušných dokumentů (dokladové části) **do 31. 01. 2017.**

Pravomocné stavební povolení / účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení: **do 8 týdnů** od zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně příslušných dokumentů (dokladové části).

Projektová dokumentace pro provedení stavby: **do 2 týdnů** od nabytí právní moci stavebního povolení, případně nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. (u více stran: Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.)
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 30.09.2016
za objednatele

V Ostravě dne 27.09.2016
za zhotovitele

.....
*za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření
ze dne 04.01.2016*

.....
*Za Ateliér Genius loci, s.r.o.
Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka*