

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo – Tvorba webu www.jimeg.cz
uzavřené dne 27. 11. 2025 (dále jen „**Smlouva**“)

uzavřený mezi:

321 CREATIVE CREW s.r.o.

se sídlem Gargulákova 513/2, Husovice, 614 00 Brno

IČ: 03535657, DIČ: CZ03535657

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 85073

zastoupená Martinem Kotasem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Jihomoravská energetická agentura, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 23422670, DIČ: CZ23422670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.

C 145858

zastoupená Ing. Markem Joskou, jednatelem

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je tvorba webových stránek www.jimeg.cz.
- Vzhledem k aktuálnímu stavu rozpracovanosti Díla se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění.

II. Změna Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně článku II.1 Smlouvy (Termíny), který se nahrazuje tímto novým zněním: **Termíny dokončení Díla jsou stanoveny následovně:**

Část 2: nejpozději do 30. 4. 2026.

- Smluvní strany výslovně potvrzují, že ustanovení čl. II.4 a II.5 Smlouvy (prodlení Objednatele a součinnost) zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne: 23.02.2026

Za Zhotovitele:

Martin Kotas, jednatel

Za Objednatele:23.02.2026

Ing. Marek Joska, jednatel