

ZMĚNOVÝ LIST č. 1																	
Stavba:	"PS 453 SSZ Revoluční X Hálková "																
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek																
Objekt:																	
Vydal (Zhotovitel):	společnost TS a.s.																
Odesláno/předáno - komu	statutární město Frýdek-Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství																
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:												
		x															
Přílohy / poč. listů	Soupis neprovedených prací k ZL č. 1																
<p>Při realizaci stavby, po odkrytí původních prostupů pod komunikacemi ul. Pionýrů a ul. Opletala, byly tyto prostupy posouzeny a vzhledem k vyhovujícímu stavu a dostatečné velikosti bylo rozhodnuto použít tyto původní prostupy.</p> <p>Také bylo pylo použito 42 m původní chráničky k nejvzdálenější smyčce směr od Frýdku.</p> <p>1) Zdůvodnění: neprovedené práce Úspora finančních prostředků, při zachování kvality budované křižovatky.</p> <p>3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):</p> <p>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nemá vliv</p> <p>5) Rozdíl ceny bez DPH: -260 051,60 - neprováděné práce bez DPH -260 051,60</p> <p>6) Vliv na termín výstavby má vliv - prodloužení lhůty na dokončení a předání díla</p> <p>7) Předkladatel (zhotovitel): rozsah ověřil:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>8) ZL převzal : [Podpis]</p> <p>Datum: 20.11.2025</p>										Datum:				Podpis:			
Datum:																	
Podpis:																	

g