

Název akce:	Dolní Novosádká - bezbariérová trasa
Číslo SOD:	01-IP/SOD/002476/2025/Vai
Číslo ZL:	1

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD Kč	Jednotková cena dle ÚRS Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
401.1	6	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	-1,000	296,000	91,00	26 936,00	295,000	-91,00	26 845,00
401.1	9	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	-1,000	98,000	214,00	20 972,00	97,000	-214,00	20 758,00
401.1	10	35436314	hlava rozloživací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	-1,000	98,000	158,00	15 484,00	97,000	-158,00	15 326,00
401.1	25	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	-32,258	1 712,000	56,00	95 872,00	1 679,742	-1 806,45	94 065,55
401.1	26	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-20,000	1 061,440	46,00	48 826,24	1 041,440	-920,00	47 906,24
401.1	27	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	-1,000	93,000	122,00	11 346,00	92,000	-122,00	11 224,00
401.1	28	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	-1,000	31,000	31,00	961,00	30,000	-31,00	930,00
401.1	29	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	-2,000	62,000	17,00	1 054,00	60,000	-34,00	1 020,00
401.1	36	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uložného volně nebo	m	-19,500	2 445,000	46,00	112 470,00	2 425,500	-897,00	111 573,00
401.1	37	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	-20,000	2 567,250	193,00	495 479,25	2 547,250	-3 860,00	491 619,25
401.1	38	210950202	Příplatek na zahřívání kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárcových tras a kolektorů	m	-19,500	2 445,000	19,00	46 455,00	2 425,500	-370,50	46 084,50
401.1	61	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	-336,000	1 261,000	209,00	263 549,00	925,000	-70 224,00	193 325,00
401.1	65	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	-336,000	1 261,000	132,00	166 452,00	925,000	-44 352,00	122 100,00
401.1	68	460631117	Neřizovaný zemní prolák při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 většího průměru přes 125 do	m	-183,000	225,000	1 375,00	309 375,00	42,000	-251 625,00	57 750,00
401.1	76	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	-20,000	1 359,000	107,00	145 413,00	1 339,000	-2 140,00	143 273,00
401.1	77	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	-20,000	1 457,000	15,00	21 855,00	1 437,000	-300,00	21 555,00
401.1	78	460742111	Osazení kabelových průstupů z trub plastových do rýhy bez obsahu průměru do 10 cm	m	-20,000	3 520,000	44,00	154 880,00	3 500,000	-880,00	154 000,00
401.1	79	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	-3 520,000	3 520,000	30,00	105 600,00	0,000	-105 600,00	0,00
401.1	82	460871134	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tř přes 15 do 20 cm	m2	-7,000	24,500	218,00	5 341,00	17,500	-1 526,00	3 815,00
401.1	83	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	-7,000	24,500	348,00	8 526,00	17,500	-2 436,00	6 090,00
401.1	84	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozbraných dlažeb při elektromontážích	m2	-7,000	24,500	77,00	1 886,50	17,500	-539,00	1 347,50
401.1	85	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tř přes 10 do 20 cm	m2	-7,000	24,500	179,00	4 385,50	17,500	-1 253,00	3 132,50
401.1	86	468021221	Rozebření dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezaláté	m2	-7,000	24,500	121,00	2 964,50	17,500	-847,00	2 117,50

### Dodatečné práce (vícepráce)

Číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle ÚRS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacenění vícepráci dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
								0,00
<b>Nacenění vícepráci dle čl. 3.2 odst. 3b VOP</b>								
401.1	N2	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	3 275,000	30,00	98 250,00	
401.1	N3	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	42,000	109,00	4 578,00	
401.1	N4	460161131	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	158,000	123,00	19 434,00	
401.1	N5	460161151	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	158,000	185,00	29 230,00	
401.1	N6	460431141	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	158,000	45,20	7 141,60	
401.1	N7	460431161	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	158,000	67,90	10 728,20	
401.1	N8	460631116	Neřizovaný zemní prolák při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 většího průměru přes 110 do	m	268,000	982,00	263 176,00	
<b>Nacenění vícepráci dle čl. 3.2 odst. 3c VOP</b>								
								0,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOL P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>432 537,80 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-490 225,95 Kč</b>

Celkem bez DPH	-57 688,15 Kč
DPH 21%	-12 114,51 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>-69 802,66 Kč</b>

	+ mez	OZ	- mez
	1,20		0,80
VCP	<b>432 970,80</b>	360 809,00	288 647,20
MNP	- 646 113,60	- 538 428,00	- <b>430 742,40</b>
Celkem	- 213 142,80	- 177 619,00	- 142 095,20

	ZL1	ZL5	ZL1+ZL5
Vícepráce	432 537,80 Kč	71 127,00 Kč	503 664,80 Kč
Méněpráce	-490 225,95 Kč	-475 577,00 Kč	-965 802,95 Kč

Název akce: Dolní Novosadská - bezbariérová trasa  
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002476/2025/Val  
 Číslo ZL: 2

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jenotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
101.1	50	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-128,813	145,801	500,00	72 900,50	16,988	-64 406,50	8 494,00
101.4	85	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-105,110	107,870	543,00	58 573,41	2,760	-57 074,73	1 498,68
101.5	97	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-298,310	370,093	500,00	185 046,50	71,783	-149 155,00	35 891,50
101.6	66	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-170,430	170,430	500,00	85 215,00	0,000	-85 215,00	0,00
101.8	64	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-106,750	115,300	500,00	57 650,00	8,550	-53 375,00	4 275,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle ÚRS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
								0,00

<b>Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP</b>								
101.1	N1	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	128,813	3 140,00	3 140,00	404 472,82
101.4	N1	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	92,138	3 140,00	3 140,00	289 313,32
101.5	N1	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	310,155	3 140,00	3 140,00	973 886,70
101.6	N1	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	170,430	3 140,00	3 140,00	535 150,20
101.8	N1	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	104,680	3 140,00	3 140,00	328 695,20
								0,00

<b>Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP</b>								
								0,00
								0,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>2 531 518,24 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-409 226,23 Kč</b>

Celkem bez DPH	2 122 292,01 Kč
DPH 21%	445 681,32 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>2 567 973,33 Kč</b>

	+ mez		- mez
	1,20	<b>OZ</b>	0,80
VCP	<b>3 441 912,19</b>	2 868 260,16	<b>2 294 608,13</b>
MNP	- <b>551 262,49</b>	- 459 385,41	- <b>367 508,33</b>

Celkem	- 213 142,80	- 177 619,00	- 142 095,20
--------	--------------	--------------	--------------

Název akce:	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa
Číslo SOD:	OH-IP/SOD/002476/2025/VaI
Číslo ZL:	3

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	podmínková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
101.1	7	181102302	Úprava pláně na stavběch silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-16,100	148,400	36,00	5 342,40	132,300	-579,60	4 762,80
101.1	8	564861011	Podklad ze štrkocdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-6,370	63,700	382,50	24 365,25	57,330	-2 436,53	21 928,72
101.1	9	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m	t	-2,930	29,302	92,00	2 695,78	26,372	-269,56	2 426,22
101.1	10	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytek	m2	-2,000	27,100	928,75	25 169,13	25,100	-1 857,50	23 311,63
101.1	11	5838012R	odseky dlaž. kostek, lomový kámen	m2	-2,020	27,371	638,75	17 483,23	25,351	-1 290,28	16 192,95
101.1	12	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytek	m2	-3,600	14,600	463,75	6 770,75	11,000	-1 669,50	5 101,25
101.1	13	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	-3,708	15,038	362,50	5 451,28	11,330	-1 344,15	4 107,13
101.1	14	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného	m2	-2,400	22,000	320,00	7 040,00	19,600	-768,00	6 272,00
101.1	15	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 60mm barevná	m2	-2,472	15,141	507,00	7 676,49	12,669	-1 253,30	6 423,19
101.1	17	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	-14,500	112,500	356,25	40 078,13	98,000	-5 165,63	34 912,50
101.1	18	58381007	kostka štippaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-1,465	11,363	750,00	8 522,25	9,898	-1 098,75	7 423,50
101.1	19	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stejného s	m	-6,400	43,500	356,25	15 496,88	37,100	-2 280,00	13 216,88
101.1	20	59217504R	obrubník ke kruh objezdům 25/30/78 R1	kus	-8,080	32,320	535,00	17 291,20	24,240	-4 322,80	12 968,40
101.1	22	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek	m	-6,400	43,500	30,00	1 305,00	37,100	-192,00	1 113,00
101.1	23	916133112	Osazení silniční obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	-11,000	70,500	315,00	22 207,50	59,500	-3 465,00	18 742,50
101.1	24	5921705R	obrubník betonový 250x300x500mm	m	-11,110	71,710	550,00	39 440,50	60,600	-6 110,50	33 330,00
101.1	27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,240	9,191	4 800,00	44 116,80	7,951	-5 952,00	38 164,80
101.1	28	R-059-005	Rezáni obrub	kus	-2,000	10,000	95,00	950,00	8,000	-190,00	760,00
101.1	29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-11,747	87,778	135,00	11 850,03	76,031	-1 585,85	10 264,18
101.1	30	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	-13,000	92,000	343,75	31 625,00	79,000	-4 468,75	27 156,25
101.1	31	63437003	knoflík pochodí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm	kus	-13,000	92,000	275,00	25 300,00	79,000	-3 575,00	21 725,00
101.1	32	28353000	lepido pro trvalé značící knoflíky	kus	-13,000	92,000	27,50	2 530,00	79,000	-357,50	2 172,50
101.1	33	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-0,192	0,960	5 500,00	5 280,00	0,768	-1 056,00	4 224,00
101.1	34	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	10,000	106,25	1 062,50	8,000	-212,50	850,00
101.1	35	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	-2,000	10,000	893,75	8 937,50	8,000	-1 787,50	7 150,00
101.1	36	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	-2,000	10,000	2 131,25	21 312,50	8,000	-4 262,50	17 050,00
101.1	37	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	-2,000	10,000	825,00	8 250,00	8,000	-1 650,00	6 600,00
101.1	38	919735111	Řezání stávajícího živčinného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-21,000	139,000	100,00	13 900,00	118,000	-2 100,00	11 800,00
101.1	39	113154515	Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m	m2	-13,000	91,000	165,00	15 015,00	78,000	-2 145,00	12 870,00
101.1	40	113154518	Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m	m2	-36,000	332,000	97,50	32 370,00	296,000	-3 510,00	28 860,00
101.1	41	113154513	Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m	m2	-49,000	423,000	79,50	33 628,50	374,000	-3 895,50	29 733,00
101.1	43	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 m	t	-16,008	152,856	50,00	7 642,80	136,848	-800,40	6 842,40
101.1	44	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 m	t	-64,032	611,424	11,00	6 725,66	547,392	-704,35	6 021,31
101.1	45	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m	m2	-6,270	62,700	75,00	4 702,50	56,430	-470,25	4 232,25
101.1	46	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-0,980	6,145	191,00	1 173,70	5,165	-187,18	986,52
101.1	47	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 m	t	-0,980	6,145	64,00	393,28	5,165	-62,72	330,56
101.1	48	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 m	t	-3,920	11,760	16,00	188,16	7,840	-62,72	125,44
101.1	50	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do třídy	t	-16,988	145,801	500,00	72 900,50	128,813	-8 494,00	64 406,50
101.1	4	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů stromů průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu	m2	-5,000	7,000	61,50	430,50	2,000	-307,50	123,00
101.4	3	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km každého porostu hustého	m2	-5,000	57,000	36,00	2 052,00	52,000	-180,00	1 872,00
101.4	5	121151123	Sejmutí omítcе strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-79,000	1 507,000	15,00	22 605,00	1 428,000	-1 185,00	21 420,00
101.4	6	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v hornité třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-27,600	248,500	114,00	28 329,00	220,900	-3 146,40	25 182,60
101.4	7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny tl. 1 m	m3	-22,760	733,350	140,00	102 669,00	710,590	-3 186,40	99 482,60
101.4	8	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	-34,610	1 136,700	65,00	73 885,50	1 102,090	-2 249,65	71 635,85
101.4	9	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	-26,340	71,300	88,00	6 274,40	44,960	-2 317,92	3 956,48
101.4	10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	-500,460	1 354,700	20,00	27 094,00	854,240	-10 009,20	17 084,80
101.4	11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zemní a kamení zatříděného do Katalogu odpadů	t	-47,412	128,340	476,00	61 089,84	80,928	-22 568,11	38 521,73
101.4	12	181111111	Plošná úprava terénu v zemní skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omítcе plochy do 500 m2 při r	m2	-94,200	2 252,667	33,00	74 338,01	2 158,467	-3 108,60	17 229,41
101.4	13	181351103	Rozprostření a urovňání omítcе v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. v	m2	-67,000	1 301,000	54,00	70 254,00	1 234,000	-3 618,00	66 636,00
101.4	14	181351105	Rozprostření a urovňání omítcе v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. v	m2	-3,600	458,032	102,00	46 719,26	454,432	-367,20	46 352,06
101.4	15	181351107	Rozprostření a urovňání omítcе v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. v	m2	-23,000	361,000	156,00	56 316,00	338,000	-3 588,00	52 728,00
101.4	16	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parterového v rovině nebo na svahu	m2	-67,000	1 301,000	30,00	39 030,00	1 234,000	-2 010,00	37 020,00
101.4	17	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,340	26,020	160,00	4 163,20	24,680	-214,40	3 948,80
101.4	18	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemní skupiny 1 až 2	m2	-67,000	1 301,000	20,00	26 020,00	1 234,000	-1 340,00	24 680,00
101.4	19	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-67,000	1 301,000	1,00	1 301,00	1 234,000	-67,00	1 234,00
101.4	20	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-67,000	1 301,000	5,00	6 505,00	1 234,000	-335,00	6 170,00
101.4	21	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postikem	m2	-67,000	1 301,000	4,50	5 854,50	1 234,000	-301,50	5 553,00
101.4	22	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-67,000	1 301,000	5,00	6 505,00	1 234,000	-335,00	6 170,00
101.4	23	181102302	Úprava pláně na stavběch silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-78,350	2 371,700	28,00	66 407,60	2 293,350	-2 193,80	64 213,80
101.4	25	564871116	Podklad ze štrkocdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-45,100	2 250,700	367,00	826 006,90	2 205,600	-16 551,70	809 455,20
101.4	26	573191111	Postřik infiltranční kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-10,000	134,500	20,00	2 690,00	124,500	-200,00	2 490,00
101.4	27	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-10,000	134,500	13,00	1 748,50	124,500	-130,00	1 618,50
101.4	28	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky	m2	-10,000	134,500	351,00	47 209,50	124,500	-3 510,00	43 699,50
101.4	29	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m	m2	-10,000	134,500	443,00	59 583,50	124,500	-4 430,00	55 153,50
101.4	30	919121213	Utěsnění dlažebních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčinném krytu včetně adhezivního nátěru bez tě	m	-9,000	87,000	144,00	12 528,00	78,000	-1 296,00	11 232,00
101.4	31	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m	t	-31,122	1 567,267	40,00	62 690,68	1 536,145	-1 244,88	1 511,80
101.4	34	596811223	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytek	m2	-28,000	959,000	248,00	237 832,00	931,000	-6 944,00	230 888,0

101.4	39	59245006	dlažba pro nevidomá betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-13,635	202,505	440,00	89 102,20	188,870	-5 999,40	83 102,80
101.4	43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s	m	-45,000	560,400	275,00	154 110,00	515,400	-12 375,00	141 735,00
101.4	45	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-45,450	344,410	135,00	46 495,35	298,960	-6 135,75	40 359,60
101.4	48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého	m	-12,000	964,000	292,00	281 488,00	952,000	-3 504,00	277 984,00
101.4	49	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-12,120	973,640	116,00	112 942,24	961,520	-1 405,92	111 536,32
101.4	50	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,475	61,021	4 102,00	250 308,14	58,546	-10 152,45	240 155,69
101.4	51	R-059-005	Rezáni obrub	kus	-3,000	35,000	82,00	2 870,000	32,000	-246,00	2 624,00
101.4	52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-25,002	744,587	70,00	52 121,09	719,585	-1 750,14	50 370,95
101.4	60	919112231	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	-9,000	87,000	83,00	7 221,00	78,000	-747,00	6 474,00
101.4	61	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-9,000	87,000	95,00	8 265,00	78,000	-855,00	7 410,00
101.4	62	113154515	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5	m2	-10,000	105,000	83,00	8 715,00	95,000	-830,00	7 885,00
101.4	63	113154513	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5	m2	-10,000	208,000	67,00	13 936,00	198,000	-670,00	13 266,00
101.4	67	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1	t	-2,760	1 067,906	44,00	46 987,86	1 065,146	-121,44	46 866,42
101.4	68	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý	t	-11,040	4 271,624	10,00	42 716,24	4 260,584	-110,40	42 605,84
101.4	74	113107130	Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr	m2	-21,800	427,750	586,00	250 661,50	405,950	-12 774,80	237 886,70
101.4	76	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní	m	-74,000	1 522,000	68,00	103 496,00	1 448,000	-5 032,00	98 464,00
101.4	78	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-20,402	858,197	120,00	102 983,64	837,795	-2 448,24	100 535,40
101.4	80	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1	t	-20,402	857,702	50,00	42 885,10	837,300	-1 020,10	41 865,00
101.4	81	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý	t	-81,608	3 419,768	12,00	41 037,22	3 338,160	-979,30	40 057,92
101.4	82	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu o	t	-20,402	854,942	181,00	154 744,50	834,540	-3 692,76	151 051,74
101.4	85	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného d	t	-2,760	107,870	543,00	58 573,41	105,110	-1 498,68	57 074,73
101.5	1	131151100	Hloubení nezapážených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžtelno	m3	-4,939	27,166	420,00	11 409,72	22,227	-2 074,38	9 335,34
101.5	5	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avš	m3	-4,939	27,166	100,00	2 716,60	22,227	-493,90	2 222,70
101.5	6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avš	m3	-93,845	516,154	23,00	11 871,54	422,309	-2 158,44	9 713,10
101.5	7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu o	t	-8,891	48,899	548,01	26 797,14	40,008	-4 872,36	21 924,78
101.5	8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem	m3	-3,918	59,727	200,00	11 945,40	55,809	-783,60	11 161,80
101.5	9	583441970	šterkodr frakce 0/63	t	-7,836	119,454	325,00	38 822,55	111 618	-2 546,70	36 275,85
101.5	12	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžtelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	-5,000	173,000	25,90	4 480,70	168,000	-129,50	4 351,20
101.5	13	564211111	Podklad nebo podpisy ze šterkopisku SP s rozprostřením, vtlačení a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 50	m2	-5,000	173,000	70,00	12 110,00	168,000	-350,00	11 760,00
101.5	15	564871111	Podklad ze šterkodrů ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	-5,000	173,000	340,00	58 820,00	168,000	-1 700,00	57 120,00
101.5	16	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	-5,000	173,000	970,00	167 810,00	168,000	-4 850,00	162 960,00
101.5	17	573191111	Postřik infiltriční kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-5,000	772,000	23,00	17 756,00	767,000	-115,00	17 641,00
101.5	18	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-335,000	1 759,000	16,00	28 144,00	1 424,000	-5 360,00	22 784,00
101.5	19	571651122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3	m2	-114,000	772,000	510,00	393 720,00	658,000	-58 140,00	335 580,00
101.5	20	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky	m2	-335,000	1 759,000	404,00	710 636,00	1 424,000	-135 340,00	575 296,00
101.5	21	919121231	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez t	m	-68,000	594,000	165,00	98 010,00	526,000	-11 220,00	86 790,00
101.5	22	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždičného	m2	-335,000	1 759,000	8,00	14 072,00	1 424,000	-2 680,00	11 392,00
101.5	23	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo nak	m2	-335,000	1 759,000	1,50	2 638,50	1 424,000	-502,50	2 136,00
101.5	24	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200	t	-6,726	238,295	70,00	16 680,65	231,569	-470,82	16 209,83
101.5	29	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-2,000	11,000	850,00	9 350,000	9,000	-1 700,00	7 650,00
101.5	30	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	-2,000	11,000	950,00	10 450,000	9,000	-1 900,00	8 550,00
101.5	31	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	-2,000	11,000	582,00	6 402,000	9,000	-1 164,00	5 238,00
101.5	32	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	-2,000	11,000	582,00	6 402,000	9,000	-1 164,00	5 238,00
101.5	33	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	-4,000	22,000	896,00	19 712,000	18,000	-3 584,00	16 128,00
101.5	34	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	-2,000	11,000	825,00	9 075,000	9,000	-1 650,00	7 425,00
101.5	35	R-096-003	Bourání kanál vpust' včetně zasypaní a odpojení	kus	-2,000	12,000	2 200,00	26 400,000	10,000	-4 400,00	22 000,00
101.5	36	59223321	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	-2,000	11,000	190,00	2 090,000	9,000	-380,00	1 710,00
101.5	37	59223321	vpust' uliční prstencem betonový 180x660x100mm	kus	-2,000	11,000	117,00	1 287,000	9,000	-234,00	1 053,00
101.5	38	59223362	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	-2,000	11,000	189,00	2 079,000	9,000	-378,00	1 701,00
101.5	39	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	-4,000	22,000	305,00	6 710,000	18,000	-1 220,00	5 490,00
101.5	40	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	-2,000	11,000	305,00	3 355,000	9,000	-610,00	2 745,00
101.5	41	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-2,000	11,000	212,00	2 332,000	9,000	-424,00	1 908,00
101.5	42	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	11,000	1 155,00	12 705,000	9,000	-2 310,00	10 395,00
101.5	43	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	-2,000	11,000	2 221,00	24 431,000	9,000	-4 442,00	19 989,00
101.5	44	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-2,000	11,000	551,00	6 061,000	9,000	-1 102,00	4 959,00
101.5	46	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otev	t	-2,291	16,809	420,00	7 059,78	14,518	-962,22	6 097,56
101.5	54	213141111	Zřizování vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtěžné nebo protierozní v rovině nebo ve sklon	m2	-5,000	173,000	27,00	4 671,00	168,000	-135,00	4 536,00
101.5	55	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	-6,000	207,600	23,00	4 774,80	201,600	-138,00	4 636,80
101.5	56	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-0,192	2,208	4 500,00	9 936,000	2,016	-864,00	9 072,00
101.5	59	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	35,000	82,00	2 870,000	33,000	-164,00	2 706,00
101.5	60	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	-2,000	6,000	715,00	4 290,000	4,000	-1 430,00	2 860,00
101.5	62	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	-2,000	13,000	1 705,00	22 165,000	11,000	-3 410,00	18 755,00
101.5	63	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	-2,000	13,000	660,00	8 580,000	11,000	-1 320,00	7 260,00
101.5	68	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	-33,000	77,000	16,00	1 232,000	44,000	-528,00	704,00
101.5	71	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	-54,000	468,000	110,00	51 480,000	414,000	-5 940,00	45 540,00
101.5	74	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plástem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	-33,000	77,000	33,00	2 541,000	44,000	-1 089,00	1 452,00
101.5	78	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plástem přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	-54,000	468,000	352,00	164 736,000	414,000	-19 008,00	145 728,00
101.5	79	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužk	m	-33,000	669,000	2,00	1 338,000	636,000	-66,00	1 272,00
101.5	80	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	-54,000	468,000	5,00	2 340,000	414,000	-270,00	2 070,00
101.5	81	919112231	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	-68,000	594,000	72,00	42 768,000	526,000	-4 896,00	37 872,00
101.5	82	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-68,000	594,000	73,00	43 362,000	526,000	-4 964,00	38 398,00
101.5	83	113154516	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5	m2	-36,000	178,000	73,00	12 994,00	142,000	-2 628,00	10 366,00
101.5	84	113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5	m2	-36,000	178,000	76,00	13 528,00	142,000	-2 736,00	10 792,00
101.5	85	113154533	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu	m2	-335,000	1 638,000	45,00	73 710,00	1 303,000	-15 075,00	58 635,00
101.5	86	113154535	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na								

101.5	89	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-90,263	461,466	50,00	23 073,30	371,203	-4 513,15	18 560,15
101.5	90	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přilpatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	-361,052	1 845,864	11,00	20 304,50	1 484,812	-3 971,57	16 332,93
101.5	93	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-1,800	11,952	191,00	2 282,83	10,152	-343,80	1 939,03
101.5	94	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,800	11,952	64,00	764,93	10,152	-115,20	649,73
101.5	95	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přilpatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	-7,200	47,808	16,00	764,93	40,608	-115,20	649,73
101.5	96	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu od 1 km	t	-1,800	11,952	209,00	2 497,97	10,152	-376,20	2 121,77
101.5	97	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 200 m	t	-71,783	370,993	500,00	185 046,50	298,310	-35 891,50	149 155,00
101.5	98	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu od 1 km	t	-18,480	91,373	295,01	26 955,95	72,893	-5 451,78	21 504,17
101.5	99	899203211	Demontáž mřížů litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	-2,000	12,000	650,00	7 800,00	10,000	-1 300,00	6 500,00
101.5	102	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot	t	-0,300	4,544	560,00	2 499,20	4,244	-165,00	2 334,20
101.5	103	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	-0,300	4,664	750,00	3 498,00	4,364	-225,00	3 273,00
401.2	1	741110053	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, v průměru d 48mm	m	-8,000	32,000	38,00	1 216,00	24,000	-304,00	912,00
401.2	2	34571066	trubka elektroinstalční ohebná z PVC bílá d 48mm	m	-8,400	33,600	29,00	974,40	25,200	-243,60	730,80
401.2	3	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	-12,000	36,000	34,00	1 224,00	24,000	-408,00	816,00
401.2	4	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	-16,000	64,000	91,00	5 824,00	48,000	-1 456,00	4 368,00
401.2	5	210100563	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů	kus	-4,000	16,000	204,00	3 264,00	12,000	-816,00	2 448,00
401.2	6	35436314	hlava rozdělovací smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	-4,000	16,000	158,00	2 528,00	12,000	-632,00	1 896,00
401.2	7	210102155	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů silových celoplastových [typ Raycher	kus	-4,000	16,000	214,00	3 424,00	12,000	-856,00	2 568,00
401.2	8	35436314	hlava rozdělovací smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	-4,000	16,000	158,00	2 528,00	12,000	-632,00	1 896,00
401.2	9	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkových na výtlačník nebo dřík	kus	-2,000	6,000	534,00	3 204,00	4,000	-1 068,00	2 136,00
401.2	10	347R-002	Podle požadaku výpočtu osvětlení komunikace je navrženo svítidlo:PHILIPS LUMA MINI COMPACT Gen2, 15.000 lm, 1x10W	kus	-2,000	6,000	14 270,00	85 620,00	4,000	-28 540,00	57 080,00
401.2	11	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	-2,000	6,000	2 160,00	12 960,00	4,000	-4 320,00	8 640,00
401.2	12	316R740650	stožár osvětlovací výška 6,0 m, ocelový, žárové zinkovanýSrovnatelný typocelový bezpatvicový, žárové zinkovaný výška 6,0 m	kus	-2,000	6,000	8 482,00	50 892,00	4,000	-16 964,00	33 928,00
401.2	13	210204103	Montáž výtlačníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	-2,000	6,000	837,00	5 022,00	4,000	-1 674,00	3 348,00
401.2	14	316R740810	Výtlačník ocelový přímý, žárové zinkovaný, výtlačník 1,5 m, pro montáž na sloup s horním průměrem 76 mmSrovnatelný	ks	-2,000	6,000	1 464,00	8 784,00	4,000	-2 928,00	5 856,00
401.2	15	210204201	Montáž elektrovyzbrje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-2,000	6,000	561,00	3 366,00	4,000	-1 122,00	2 244,00
401.2	16	1738954	STOZAROVA VYZBRJOU SR721-25/UN, IPO0	kus	-2,000	23,000	622,00	14 306,00	21,000	-1 244,00	13 062,00
401.2	17	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propjčením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn	m	-14,000	53,000	56,00	2 968,00	39,000	-784,00	2 184,00
401.2	18	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-8,680	32,860	46,00	1 511,56	24,180	-399,28	1 112,28
401.2	19	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	-6,000	18,000	122,00	2 196,00	12,000	-732,00	1 464,00
401.2	20	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	-2,000	6,000	31,00	186,00	4,000	-62,00	124,00
401.2	21	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	-4,000	12,000	17,00	204,00	8,000	-68,00	136,00
401.2	25	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanýchých kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložení	m	-20,000	60,000	31,00	1 860,00	40,000	-620,00	1 240,00
401.2	26	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-23,000	69,000	15,00	1 035,00	46,000	-345,00	690,00
401.2	27	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanýchých kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložení	m	-28,000	104,000	46,00	4 784,00	76,000	-1 288,00	3 496,00
401.2	28	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	-32,200	119,600	193,00	23 082,80	87,400	-6 214,60	16 868,20
401.2	29	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Přilpatek k cenám za zatahování kabelů do tvárných tras s komorami	m	-28,000	104,000	19,00	1 976,00	76,000	-532,00	1 444,00
401.2	30	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	-0,012	0,036	14 108,00	507,89	0,024	-169,30	338,59
401.2	31	460131112	Hloubení jam ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením n	m3	-1,000	3,000	909,00	2 727,00	2,000	-909,00	1 818,00
401.2	32	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s n	m	-4,000	20,000	209,00	4 180,00	16,000	-836,00	3 344,00
401.2	33	460391122	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m se z	m3	-0,600	1,800	447,00	804,60	1,200	-268,20	536,40
401.2	34	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhu	m	-4,000	20,000	132,00	2 640,00	16,000	-528,00	2 112,00
401.2	35	460631214	Zemní protlak řízené horizontální vrtní v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně prodláčení trub v hloubce	m	-12,000	38,000	2 062,00	78 356,00	26,000	-24 744,00	53 612,00
401.2	37	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásepů ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-2,000	3,000	3 168,00	9 504,00	1,000	-6 336,00	3 168,00
401.2	38	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásepů ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	-3,000	3,000	1 914,00	5 742,00	0,000	-5 742,00	0,00
401.2	39	460641112	Základové konstrukce základů bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	-0,400	1,200	6 812,00	8 174,40	0,800	-2 724,80	5 449,60
401.2	40	28619330	trubka kanalizační PE-HD D 315mm	m	-2,000	6,000	831,00	4 986,00	4,000	-1 662,00	3 324,00
401.2	41	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	-4,000	20,000	107,00	2 140,00	16,000	-428,00	1 712,00
401.2	42	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvnutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	-4,000	20,000	15,00	300,00	16,000	-60,00	240,00
401.2	43	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu	m	-16,000	100,000	44,00	4 400,00	84,000	-704,00	3 696,00
401.2	45	469972111	Odvoz suti a vyburaných hmot odvoz suti a vyburaných hmot do 1 km	t	-2,304	7,920	373,00	2 954,16	5,616	-859,39	2 094,77
401.2	46	469972121	Odvoz suti a vyburaných hmot odvoz suti a vyburaných hmot Přilpatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-43,776	150,480	25,00	3 762,00	106,704	-1 094,40	2 667,60
401.2	47	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu od 1 km	t	-2,304	5,490	356,00	1 954,44	3,186	-820,22	1 134,22
101.8	7	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	-39,500	569,500	32,00	18 224,00	530,000	-1 264,00	16 960,00
101.8	10	564871116	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	-17,000	303,200	450,00	136 440,00	286,200	-7 650,00	128 790,00
101.8	11	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-39,500	321,000	23,00	7 383,00	281,500	-908,50	6 474,50
101.8	12	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-39,500	321,000	16,00	5 136,00	281,500	-632,00	4 504,00
101.8	13	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se ztuhnutím s nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky	m2	-39,500	321,000	405,00	130 005,00	281,500	-15 997,50	114 007,50
101.8	14	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a ztuhnutím s nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m	m2	-39,500	321,000	510,00	163 710,00	281,500	-20 145,00	143 565,00
101.8	16	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m	t	-11,730	292,877	70,00	20 501,39	281,147	-821,10	19 680,29
101.8	38	113154518	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m	m2	-22,500	410,000	76,00	31 160,00	387,500	-1 710,00	29 450,00
101.8	39	938809311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo nakl	m2	-22,500	275,000	1,50	412,50	252,500	-33,75	378,75
101.8	40	113154513	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m	m2	-22,500	140,000	56,00	7 840,00	117,500	-1 260,00	6 580,00
101.8	42	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 200 m	m2	-17,000	264,000	60,00	15 840,00	247,000	-1 020,00	14 820,00
101.8	43	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-16,030	268,180	50,00	13 409,00	252,150	-801,50	12 607,50
101.8	44	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přilpatek k ceně za každý další započatý 1 km	t	-64,120	1 072,720	11,00	11 799,92	1 008,600	-705,32	11 094,60
101.8	46	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací popř. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr	m2	-17,000	55,000	65,00	3 575,00	38,000	-1 105,00	2 470,00
101.8	52	979054451	Očištění vyburaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovací	m2	-17,000	72,000	5,00	360,00	55,000	-85,00	275,00
101.8	57	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-4,420	141,063	191,00	26 943,03	136,643	-844,22	26 098,81
101.8	58	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	-4,420	71,533	307,00	21 960,63	67,113	-1 356,94	20 603,69
101.8	63	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu od 1 km	t	-7,480	152,880	295,01	45 101,13	145,400	-2 206,67	42 894,46
101.8	64	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 200 m	t	-8,550	115,300	500,00	57 650,00	106,750	-4 275,00	53 375,00

-390 534,82 ok

-122 137,79 ok

-62 821,50 OK

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacennění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

101.4	23	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	10,000	28,00		280,00
101.4	25	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	10,000	367,00		3 670,00
101.4	31	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	6,900	40,00		276,00
101.4	34	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	10,000	248,00		2 480,00
101.4	35	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	10,100	251,000		2 535,10
101.4	52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,273	70,00		89,11
101.5	17	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	20,000	23,00		460,00
101.5	18	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	75,000	16,00		1 200,00
101.5	19	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	510,00		10 200,00
101.5	20	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	404,00		30 300,00
101.5	21	919121231	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	45,000	165,00		7 425,00
101.5	22	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	75,000	8,00		600,00
101.5	23	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	75,000	1,50		112,50
101.5	24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	0,025	70,00		1,75
101.5	70	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	61,000	110,00		6 710,00
101.5	77	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	61,000	352,00		21 472,00
101.5	79	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	61,000	5,00		305,00
101.5	80	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	45,000	72,00		3 240,00
101.5	81	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	45,000	73,00		3 285,00
101.5	84	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	75,000	45,00		3 375,00
101.5	85	113154535	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	20,000	68,00		1 360,00
101.5	88	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,845	50,00		592,25
101.5	89	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	47,380	11,00		521,18
101.7	8	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	22,000	33,00		726,00
101.7	13	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	22,000	66,00		1 452,00
101.7	16	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	22,000	2,00		44,00
101.8	7	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	5,000	32,00		160,00
101.8	9	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,000	170,00		850,00
101.8	16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	1,150	70,00		80,50
101.8	19	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,000	375,00		1 875,00
101.8	26	916231213	Osazení chodnickového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3,000	356,25		1 068,75
101.8	27	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3,030	133 750		405,26
101.8	28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,113	4 500,00		508,50
101.8	30	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,267	135,00		171,05
101.8	47	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	87,00		435,00
101.8	52	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,000	5,00		25,00
101.8	54	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	0,750	650,00		487,50
101.8	56	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	83,000	72,00		5 976,00
101.8	57	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,395	191,00		648,45
101.8	58	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,600	307,00		798,20
101.8	59	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,795	64,00		50,88
101.8	60	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,720	16,00		11,52
101.8	61	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,795	209,00		166,16

	<b>MPC</b>	
101.1	-81 632,82	
101.4	-180 134,92	
101.5	-390 534,82	
401.2	-122 137,79	
101.8	-62 821,50	
	<b>-837 261,85</b>	
	<b>VCP</b>	
101.4	9 330,21	
101.5	91 159,68	
101.7	2 222,00	
101.8	13 717,77	
	<b>116 429,66</b>	

<b>Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP</b>							
							<b>0,00</b>

<b>Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP</b>							
							<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>116 429,66 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-837 261,85 Kč</b>

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-720 832,19 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-151 374,76 Kč</b>
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>-872 206,95 Kč</b>

	<b>mez</b>		<b>mez</b>
	<b>1,20</b>	<b>OZ</b>	<b>0,80</b>
<b>VCP</b>	<b>144 000,00</b>	120 000,00	<b>96 000,00</b>
<b>MNP</b>	<b>- 1 287 600,00</b>	- 1 073 000,00	<b>- 858 400,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>- 213 142,80</b>	<b>- 177 619,00</b>	<b>- 142 095,20</b>

Meze doplnit něco z pl

Název akce: Dolní Novosadská - bezbariérová trasa  
 Číslo SOD: OI-HP/SOD/002476/2025/Val  
 Číslo ZL: 4

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
								0,00

### Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

101.5	201	HZS1421	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník výstavby silnic	hod	54,000		409,00	22 086,00
101.5	202	HZS4121	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů	hod	13,500		465,00	6 277,50
101.5	203	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	13,500		673,00	9 085,50
								0,00

### Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

101.5	204	R-AHV	Vícenáklady AHV - Podzhotovitel EUROVIA CZ	kpl	1,000		149 625,00	149 625,00
101.5	205	R-DIO	Vícepráce DIO- Podzhotovitel Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.	kpl	1,000		21 000,00	21 000,00
								0,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>208 074,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>0,00 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>208 074,00 Kč</b>
DPH 21%	43 695,54 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>251 769,54 Kč</b>

Název akce: Dolní Novosadská - bezbariérová trasa  
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002476/2025/Val  
 Číslo ZL: 5

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
401.1	69	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-225,000	225,000	385,00	86 625,00	0,000	-86 625,00	0,00
401.1	70	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes	m	-138,000	178,000	2 063,00	367 214,00	40,000	-284 694,00	82 520,00
401.1	71	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-178,000	178,000	353,00	62 834,00	0,000	-62 834,00	0,00
401.2	36	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-38,000	38,000	385,00	14 630,00	0,000	-14 630,00	0,00
401.2	44	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	-100,000	100,000	32,00	3 200,00	0,000	-3 200,00	0,00
401.3	48	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	-260,000	260,000	32,00	8 320,00	0,000	-8 320,00	0,00
401.4	37	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes	m	-2,000	17,000	2 063,00	35 071,00	15,000	-4 126,00	30 945,00
401.4	38	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-17,000	17,000	385,00	6 545,00	0,000	-6 545,00	0,00
401.4	40	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelosti I skupiny 3	kus	-1,000	17,000	1 915,00	32 555,00	16,000	-1 915,00	30 640,00
401.4	46	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	-84,000	84,000	32,00	2 688,00	0,000	-2 688,00	0,00

-434 153,00

-17 830,00

-8 320,00

-15 274,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

kontrola -475 577,00

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

401.1	N1	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	285,000		60,80	17 328,00
401.1	N3	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	40,000		109,00	4 360,00
401.1	N9	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes	m	17,000		1 890,00	32 130,00
401.2	N1	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	84,000		30,00	2 520,00
401.2	N2	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	26,000		109,00	2 834,00
401.3	N1	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	260,000		30,00	7 800,00
401.4	N1	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	84,000		30,00	2 520,00
401.4	N2	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	15,000		109,00	1 635,00

53 818,00

5 354,00

7 800,00

4 155,00

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

kontrola 71 127,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>71 127,00 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-475 577,00 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>-404 450,00 Kč</b>
DPH 21%	-84 934,50 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>-489 384,50 Kč</b>

Název akce: Dolní Novosadská - bezbariérová trasa  
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/002476/2025/Val  
 Číslo ZL: 6

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
101.2	25	564871116	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-5,000	177,800	450,00	80 010,00	172,800	-2 250,00	77 760,00
101.2	26	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-3,450	122,682	92,00	11 286,74	119,232	-317,40	10 969,34
101.2	47	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-5,833	223,417	101,00	22 565,12	217,584	-589,13	21 975,99
101.2	48	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-2,567	98,303	50,00	4 915,15	95,736	-128,35	4 786,80
101.2	49	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-10,267	393,213	11,00	4 325,34	382,946	-112,94	4 212,40
101.2	57	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu od	t	-2,567	98,303	295,01	29 000,37	95,736	-757,29	28 243,08

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
101.2	55	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost	t	3,125	64,00		200,00
101.2	56	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i zap	t	15,625	16,00		250,00
101.2	54	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	3,125	191,00		596,88
101.2	59	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu od	t	3,125	337,00		1 053,13
101.5	46	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace	t	1,914	420,00		803,88

### Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

	N1	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	2,250		330,00	742,50
	N2	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,250		5 670,00	7 087,50
	N3	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000		744,00	744,00
	N4	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		222,00	222,00
	N5	899121102	Osazení poklopů uličních plastových šoupátkových	kus	1,000		413,00	413,00

### Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

	N6	592261r	deska zákrytová pravoúhlé šachty se stěnou tl 250mm 2500x2000x150mm 2x otvor	kus	1,000		48 429,19	48 429,19
								0,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

<b>Vícepráce</b>	<b>60 542,08 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-4 155,11 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>56 386,97 Kč</b>
DPH 21%	11 841,26 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>68 228,23 Kč</b>

Název akce:	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/002476/2025/Val
Číslo ZL:	8

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
101.4	23	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-8,500	2 371,700	28,00	66 407,60	2 363,200	-238,00	66 169,60
101.4	25	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-7,500	2 250,700	367,00	826 006,90	2 243,200	-2 752,50	823 254,40
101.4	34	596811223	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením p	m2	-7,500	959,000	248,00	237 832,00	951,500	-1 860,00	235 972,00
101.4	35	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	-7,575	968,590	251,00	243 116,09	961,015	-1 901,33	241 214,76
101.4	48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	-5,000	964,000	292,00	281 488,00	959,000	-1 460,00	280 028,00
101.4	49	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-5,050	973,640	116,00	112 942,24	968,590	-585,80	112 356,44
101.4	66	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálen	m2	-7,500	1 386,000	86,00	119 196,00	1 378,500	-645,00	118 551,00
101.4	67	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdáleno	t	-4,110	1 067,906	44,00	46 987,86	1 063,796	-180,84	46 807,02
101.4	68	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zap	t	-16,440	4 271,624	10,00	42 716,24	4 255,184	-164,40	42 551,84
101.4	69	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na	m2	-7,500	1 386,000	53,00	73 458,00	1 378,500	-397,50	73 060,50
101.4	74	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na	m2	-1,250	427,750	586,00	250 661,50	426,500	-732,50	249 929,00
101.4	76	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na do	m	-5,000	1 522,000	68,00	103 496,00	1 517,000	-340,00	103 156,00
101.4	78	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-3,238	858,197	120,00	102 983,64	854,959	-388,56	102 595,08
101.4	80	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdáleno	t	-3,238	857,702	50,00	42 885,10	854,464	-161,90	42 723,20
101.4	81	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zap	t	-12,952	3 419,768	12,00	41 037,22	3 406,816	-155,42	40 881,80
101.4	82	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Ka	t	-3,238	854,942	181,00	154 744,50	851,704	-586,08	154 158,42
101.4	84	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kat	t	-4,110	960,036	256,00	245 769,22	955,926	-1 052,16	244 717,06
101.4	26	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-28,200	134,500	20,00	2 690,00	106,300	-564,00	2 126,00
101.4	27	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-28,200	134,500	13,00	1 748,50	106,300	-366,60	1 381,90
101.4	28	573211111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pru	m2	-28,200	134,500	351,00	47 209,50	106,300	-9 898,20	37 311,30
101.4	29	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky	m2	-28,200	134,500	443,00	59 583,50	106,300	-12 492,60	47 090,90
101.4	64	113154518	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky	m2	-56,400	197,000	89,00	17 533,00	140,600	-5 019,60	12 513,40
101.4	67	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdáleno	t	-12,972	1 067,906	44,00	46 987,86	1 054,934	-570,77	46 417,09
101.4	68	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zap	t	-51,888	4 271,624	10,00	42 716,24	4 219,736	-518,88	42 197,36
101.8	11	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-9,000	321,000	23,00	7 383,00	312,000	-207,00	7 176,00
101.8	12	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-9,000	321,000	16,00	5 136,00	312,000	-144,00	4 992,00
101.8	13	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pru	m2	-9,000	321,000	405,00	130 005,00	312,000	-3 645,00	126 360,00
101.8	14	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky	m2	-9,000	321,000	510,00	163 710,00	312,000	-4 590,00	159 120,00
101.8	38	113154518	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky	m2	-9,000	410,000	76,00	31 160,00	401,000	-684,00	30 476,00
101.8	43	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdáleno	t	-2,070	268,180	50,00	13 409,00	266,110	-103,50	13 305,50
101.8	44	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zap	t	-8,280	1 072,720	11,00	11 799,92	1 064,440	-91,08	11 708,84
4-3	1	113106241	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr	m2	-108,000	156,000	64,00	9 984,00	48,000	-6 912,00	3 072,00
4-3	3	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdáleno	m2	-108,000	156,000	52,00	8 112,00	48,000	-5 616,00	2 496,00
4-3	18	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	-108,000	156,000	175,00	27 300,00	48,000	-18 900,00	8 400,00
4-3	19	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	-18,000	26,000	4 118,00	107 068,00	8,000	-74 124,00	32 944,00
4-3	24	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spc	m2	-36,000	52,000	34,00	1 768,00	16,000	-1 224,00	544,00
4-3	25	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdáleno	t	-32,400	78,480	50,00	3 924,00	46,080	-1 620,00	2 304,00
4-3	26	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zap	t	-162,000	392,400	11,00	4 316,40	230,400	-1 782,00	2 534,40
4-3	27	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1	t	-60,120	86,840	750,00	65 130,00	26,720	-45 090,00	20 040,00
4-3	28	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Přípla	t	-300,600	434,200	20,00	8 684,00	133,600	-6 012,00	2 672,00
4-3	29	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-32,400	78,480	191,00	14 989,68	46,080	-6 188,40	8 801,28
4-3	30	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-60,120	86,840	550,00	47 762,00	26,720	-33 066,00	14 696,00

TDS Ing. Lajda souhlasím

MMOI P. Hanzlíková souhlasím

Vícepráce	0,00 Kč
Měněpráce	-253 031,62 Kč

Celkem bez DPH	-253 031,62 Kč
DPH 21%	-53 136,64 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>-306 168,26 Kč</b>