

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. (2025/0309)**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„Dodávka atypického nábytku pro dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 17**
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou
IČO: 002 31 223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: č.ú.: 6015–2000700399/0800, bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Vedoucí OÚRI: Mgr. Jiří Matušek, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Prosto interiér s.r.o.**
se sídlem: Němčany 307, 684 01 Němčany
zastoupena: Josefem Procházkou, jednatelem
IČO: 03171906
DIČ: CZ03171906
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 112605
Bankovní spojení: č. ú.: [REDACTED]
bankovní ústav: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Josef Procházka, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]; Rudolf Matuš, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem **„Dodávka atypického nábytku pro dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“** (dále jen „Smlouva“).
2. Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 2.9 Smlouvy tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na dodatečných dodávkách a pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem ke Smlouvě dohodly na provedení víceprací a méně prací uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 192 091,00 Kč

DPH bude připočteno v zákonné výši.

Cena díla celkem vč. Dodatku č.1 je bez DPH 8 593 254 Kč

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli výrobní (dílenskou dokumentaci) pro prvky, které jsou předmětem tohoto dodatku nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy Smlouva nabude účinnosti.

Zhotovitel je povinen dokončit montáž části Díla a předat část Díla v rozsahu:

- prvky K do 1 měsíce od odsouhlasení výrobní (dílenské dokumentace)
- ostatní prvky do 2 měsíců od odsouhlasení výrobní (dílenské dokumentace)

Čl. 2.

Společná a závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
4. Platnost Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Tento Dodatek byl schválen Usnesením RMČ č. Us RMČ 000059/2026 ze dne 25. 2. 2026.

Příloha č.1: Změnový list č.1

Objednatel:

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Benkovič
Datum: 2026.03.09
12:22:23 +01'00'


Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Zhotovitel:

Josef
Procházka

a

Josef Procházka
jednatel



Location: Némčany
Date: 2026.03.12 08:38:17+01'00'
Foxit, PDF Editor Version: 13.1.0

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000059/2026 ze dne 25. 2. 2026 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností Prosto Interiér s.r.o.

V Praze

Mgr.
Miroslav
Šoukal
Digitálně podepsal
Mgr. Miroslav
Šoukal
Datum: 2026.03.09
11:02:36 +01'00'

Mgr. Monika
Čermáková
Digitálně podepsal
Mgr. Monika
Čermáková
Datum: 2026.03.09
11:39:18 +01'00'

Změnový list č. 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - interiérové vybavení

Objekt:

SO01 - atypický nábytek

Místo:

Datum: 01.02.2026

Zadavatel:

MČ Praha 17

Projektant:

Šumavaplan s.r.o.

Uchazeč:

Prosto interiéř s.r.o.

Zpracovatel:

Šumavaplan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

192 091,00

D	M	M					
D		93-M	Vybavení zdravotnického a pečovatelského provozu				
35	K	93 105	Kartotéková skříň 800x1600 mm, hl. 600 mm - přesná spc. viz. výkres D.2.4.9, pol. Z/6	ks	5,000		
36	K	93 106	Kadeřnické zrcadlo - přesná spc. viz. výkres D.2.4.9, pol. Z/7	ks	2,000		
D		94-M	Vybavení společných a společenských prostor				
61	K	94 114	Sestava ke klávesám - přesná spc. viz. výkres D.2.4.10, pol. S/15	ks	1,000		
D		95-M	Vybavení kancelářského provozu				
21	K	95 104	Kancelářská šatní skříň 800x21000 mm, hl. 600 mm - přesná spc. viz. výkres D.2.4.11, pol. K/5	ks	-1,000		
23	K	95 107	Osobní skříň 600x2100 mm, hl. 600 mm - přesná spc. viz. výkres D.2.4.11, pol. K/8	ks	1,000		
33	K	95 119	Napůl otevřená policová skříň 800x2100 mm, hl. 450 mm - přesná spc. viz. výkres D.2.4.11, pol. K/20	ks	6,000		
34	K	95 120	Nízká policová skříň 800x1200 mm, hl. 450 mm - přesná spc. viz. výkres D.2.4.11, pol. K/21	ks	6,000		
D		97-M	Společné položky				
46	K	97 102	Dílenská dokumentace, doprava a montáž prvků	kpl	1,000		