

Oprava chodníku v ulici Novosibřinská v úseku mezi ulicemi Zlivská a Rohožnická

č.	Druh práce	m.j.	množství	cena za mj	cena bez DPH
1	Pokládka asfaltových směsí celkem	kpl			22 950,00 Kč
	Pokládka ložné vrstvy ACL 16 do tl. 10 cm	m2		180,00 Kč	0,00 Kč
	Pokládka podkladní vrstvy ACP 16 do tl. 10 cm	m2	15	540,00 Kč	8 100,00 Kč
	Pokládka obrusné vrstvy ACO 11 (8) do tl. 10 cm	m2	15	990,00 Kč	14 850,00 Kč
	Pokládka vyrovnávky z ACO 11 (8)	m2		20,00 Kč	0,00 Kč
	Pokládka litého asfaltu MA 11 (8) o tl. 6 cm vč. posypu drtí	m2		109,00 Kč	0,00 Kč
2	Odstranění krytu, řezání a doplňující asfaltérské práce celkem	kpl			20 742,50 Kč
	Řezání asfaltových krytů do tl. 10 cm	bm	25	198,00 Kč	4 950,00 Kč
	Odstranění asfaltových krytů do tl. 10 cm včetně naložení a odvozu na skládku, skládkovné	m2	15	650,00 Kč	9 750,00 Kč
	Řezání, frézování drážky, zalití spár modifikovanou zálivkou	bm	50	115,00 Kč	5 750,00 Kč
	Oprava povrchu komunikací s příčnými nebo podélnými trhlinami	bm		115,00 Kč	0,00 Kč
	Oprava povrchu komunikací infratechnologií (stroj Silkot)	m2		630,00 Kč	0,00 Kč
	Oprava povrchu komunikací celoplošným tenkovrstvým mikrokobercem	m2		98,00 Kč	0,00 Kč
	Provizorní oprava výtluků studenou směsí Canader včetně vymetení	m2		570,00 Kč	0,00 Kč
	Provizorní oprava výtluků z ACO 11 (8) včetně vymetení	m2		750,00 Kč	0,00 Kč
	Postřik asfaltovou emulzí	m2		57,50 Kč	0,00 Kč
	Infiltrační postřik (0,7 kg/m2)	m2		48,00 Kč	0,00 Kč
	Spojovací postřik (0,3 kg/m2)	m2	15	19,50 Kč	292,50 Kč
3	Podkladní vrstvy celkem	kpl			382 272,00 Kč
	Odstranění nestmelené podkladní vrstvy o tl. 25 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovné	m2	264	700,00 Kč	184 800,00 Kč
	Odstranění betonových vrstev do tl. 25 cm	m2		320,00 Kč	0,00 Kč
	Frézování do tl. 5 cm	m2		115,00 Kč	0,00 Kč
	Odstranění obrusných a ložných živichých vrstev do tl. 25 cm	m2		399,00 Kč	0,00 Kč
	Odstranění cementem stmelených vrstev o tl. 25 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovné	m2	264	170,00 Kč	44 880,00 Kč
	Zřízení vrstvy ze štěrku 4/8 o tl. 1 cm	m2	1056	46,00 Kč	48 576,00 Kč
	Zřízení vrstvy ze štěrku 0/32 do tl. 15 cm, včetně hutnění	m2		280,00 Kč	0,00 Kč
	Zřízení vrstvy ze štěrku 0/63 o tl. 25 cm, včetně hutnění	m2	264	115,00 Kč	30 360,00 Kč
	Zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu do tl. 10 cm	m2		150,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava pláňe chodníků, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 15cm	m2	528	93,00 Kč	49 104,00 Kč
	Úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 15cm	m2	264	93,00 Kč	24 552,00 Kč

	Zřízení podkladní vrstvy z betonu SC C8/1 do tl. 15 cm	m2		325,00 Kč	0,00 Kč
	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva stmelého cementem KSC o tl. 15 cm	m2		217,00 Kč	0,00 Kč
4	Opravy obrubníků a dlažeb celkem	kpl			331 120,00 Kč
	Obruby betonové ABO tl. 15 cm - vybourání vč. naložení a odvozu na skládku, skládkovné	bm		10,00 Kč	0,00 Kč
	Obruby betonové Linea tl. 8 až 10 cm - vybourání vč. naložení a odvozu na skládku, skládkovné	bm	30	10,00 Kč	300,00 Kč
	Obruby betonové sadové tl. 5 cm - vybourání vč. naložení a odvozu na skládku, skládkovné	bm	10	10,00 Kč	100,00 Kč
	Výkop rýhy pro obruby včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovné	bm	160	296,00 Kč	47 360,00 Kč
	Obruby betonové ABO tl. 15 cm - dodávka a osazení nových obrub do betonu s opěrou	bm		760,00 Kč	0,00 Kč
	Obruby betonové Linea tl. 8 až 10 cm - dodávka a osazení nových obrub do betonu s opěrou	bm	220	590,00 Kč	129 800,00 Kč
	Obruby betonové sadové tl. 5 cm - dodávka a osazení nových obrub do betonu s opěrou	bm		360,00 Kč	0,00 Kč
	Obruby betonové ABO tl. 15 cm - vybourání, očištění a osazení stávajících obrub do betonu s opěrou	bm		270,00 Kč	0,00 Kč
	Obruby betonové Linea tl. 8 až 10 cm - vybourání, očištění a osazení stávajících obrub do betonu s opěrou	bm		590,00 Kč	0,00 Kč
	Obruby betonové sadové tl. 5 cm - vybourání, očištění a osazení stávajících obrub do betonu s opěrou	bm		280,00 Kč	0,00 Kč
	Drobná dlažba žulová tl. 10/12 cm - vybourání, očištění a kladení stávající drobné dlažby do cementové malty	m2		225,00 Kč	0,00 Kč
	Drobná dlažba žulová tl. 10/12 cm - kladení dlažby do cementové malty	m2		225,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová - rozebrání stávající dlažby vč. naložení a odvozu na skládku, skládkovné	m2		10,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová - rozebrání, očištění a kladení stávající zámkové dlažby do drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2		220,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová 6cm - barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2		730,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová 6 cm - barevná, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2		555,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová 6 cm - šedá, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2		505,00 Kč	0,00 Kč
	Zámková dlažba betonová 8 cm - barevná, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2	39	565,00 Kč	22 035,00 Kč
	Zámková dlažba betonová 8 cm – šedá, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2	209	565,00 Kč	118 085,00 Kč
	Zámková dlažby betonová 8 cm – barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. pokládky a drtě 2/5 s přemetením křemičit. pískem	m2	16	840,00 Kč	13 440,00 Kč
	Betonové dlaždice (40x40x4 cm, 50x50x5 cm) - rozebrání, očištění a osazení stávajících dlaždic do drtě frakce 4/8 mm	m2		160,00 Kč	0,00 Kč
	Betonové dlaždice (40x40x4 cm) - osazení dlaždic do drtě frakce 4/8 mm vč.přemetením křemičit. pískem	m2		343,00 Kč	0,00 Kč
	Betonové dlaždice (50x50x5 cm) - osazení dlaždic do drtě frakce 4/8 mm vč.přemetením křemičit. pískem	ks		92,00 Kč	0,00 Kč
5	Výšková úprava armatur, opravy kanalizačních vpustí a kaveren, ostatní práce celkem	kpl			120 060,00 Kč
	Výšková úprava hydrantu a šoupěte	ks	3	680,00 Kč	2 040,00 Kč
	Výšková úprava revizní kanalizační šachty	ks	3	970,00 Kč	2 910,00 Kč
	Výšková úprava uliční kanalizační šachty	ks	3	970,00 Kč	2 910,00 Kč

	Odstranění poškozeného zdiva šachty do hl. 0,5m, včetně naložení, odvoz na skládku, skládkovné	m3		2 850,00 Kč	0,00 Kč
	Dozdění stěn šachty z kanalizačních cihel	m3		13 000,00 Kč	0,00 Kč
	Dodání nové litinové mříže s rámem pro uliční vpust'	ks	30	3 500,00 Kč	105 000,00 Kč
	Dodání nového hrnce s rámem - šoupěte, hydrantu, ventilu	ks		650,00 Kč	0,00 Kč
	Zřízení betonového věnce po obvodu šachty	ks		2 730,00 Kč	0,00 Kč
	Výměna železobetové skruže do hl. 0,5 m	ks		460,00 Kč	0,00 Kč
	Hloubení nezapažených jam do hl. 0,5 m (kaverny a okolí armatur) včetně naložení, odvozu na skládkovné	m2		1 150,00 Kč	0,00 Kč
	Hloubení nezapažených jam do hl. 0,1 m (kaverny a okolí armatur) včetně naložení, odvozu na skládkovné	m2		230,00 Kč	0,00 Kč
	Dodávka ornice v tl.10 cm	m2	120	25,00 Kč	3 000,00 Kč
	Rozprostření ornice v tl.10 cm včetně uhrabání	m2	120	15,00 Kč	1 800,00 Kč
	Osetí travním semenem vč. dodání parkové směsi	m2	120	20,00 Kč	2 400,00 Kč
	Náklady na dopravní opatření - označení jednoho místa opravy	kpl		202,00 Kč	0,00 Kč
	Nabídková cena za součty jednotlivých položek č. 1, 2, 3, 4, 5 uvedených v příloze č. 2 této výzvy – zadávací dokumentace v Kč bez DPH				877 144,50 Kč
Doplňující položky nad rámes SOD dle URS					
		kpl			264 534,80 Kč
012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00 Kč
012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00 Kč
31002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště - zajištění informování o stavbě a o omezení pohybu obyvatel po dobu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00 Kč
034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00 Kč
032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00 Kč
119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	5,000	296,00	1 480,00 Kč
119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	5,000	170,00	850,00 Kč
131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	24,000	112,80	2 707,20 Kč
032803000	Ostatní vybavení staveniště - lávka	kus	5,000	9 000,000	45 000,00 Kč
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,000	250,400	6 009,60 Kč
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	240,000	18,640	4 473,60 Kč
043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00 Kč
043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00 Kč

567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	264,000	386,400	102 009,60 Kč
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	30,000	500,000	15 000,00 Kč
59227022	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm	ks	6,000	376,800	2 260,80 Kč
59227141	čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	ks	6,000	1 624,000	9 744,00 Kč

<u>Výsledná nabídková cena celkem</u>			bez DPH		1 141 679,30 Kč
--	--	--	----------------	--	------------------------