

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/106/KUM ze dne 20.01.2025 (dale jen "Smlouva")

Zpracování projektové dokumentace „Greenway Jizera, úsek Koňský trh – Maškova zahrada“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
DIČ CZ00276227
č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Zastoupen Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech
za objednatele jedná
dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název **PROFES PROJEKT, spol. s r.o.**
Sídlo Vejrichova 272, 511 01 Turnov
IČO 46506942
DIČ CZ46506942
č. účtu 520940581 / 0100, Komerční banka, a.s., Turnov
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem II. Doba a místo plnění na změně termínu ukončení zakázky, resp. na prodloužení termínu zhotovení zakázky.

Prodloužení realizace zakázky je způsobeno z důvodu náročného projednání s firmou Povodí Labe, státní podnik.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Doba a místo plnění – Článek III., bod 3.1. Termíny plnění - text se mění:

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad 27.01.2025)
Předání dokumentace pro povolení stavby pro projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis, včetně propočtu nákladů stavby	do 31.05.2026
Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu	
Zahájení inženýrské činnosti po zapracování připomínek objednatele	nejpozději do 2 týdnů od schválení hrubopisu objednatelem
Předání dokumentace pro povolení stavby po povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis	dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu
Předání dokumentace pro provádění stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr	do 4 týdnů od vydaného pravomocného povolení záměru
Dozor projektanta	předpoklad rok 2026 – 2027 Dozor projektanta bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin předem.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V dne 2026

V Turnově dne 2026

Zhotovitel:

**Ing.
Richard
Müller**

Digitálně podepsal
Ing. Richard Müller
Datum: 2026.03.04
08:35:11 +01'00'

.....
Ing. Richard Müller
jednatel

Objednatel:

 Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
06.03.2026 09:34

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města