

## D o d a t e k č . 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

reg.č. č. SML/305/2025/1

na provedení stavby

**Úprava centrální části otopné soustavy budovy MěÚ Ostrov, Jáchymovská I**  
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném  
znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** MĚSTO OSTROV  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Bc. Pavel Čekan  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: [REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Martin Klucho, investiční referent, odbor OMIS
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Radek Ježek

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** WESTINSTAL s.r.o.  
se sídlem: Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary  
zastoupený: Jonáková Ivana  
IČO: 02413337  
DIČ: CZ02413337  
zapsaný v OR vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C, vložka 32144  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [info@westinstal.cz](mailto:info@westinstal.cz)

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jonáková Ivana
- b) ve věcech technických: Stejskal Pavel, autorizovaný technik – vytápění a vzduchotechnika,  
stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení  
provádění stavby)

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/305/2025 ze dne 24.11.2025 na realizaci stavby Úprava centrální části otopné soustavy budovy MěÚ Ostrov, Jáchymovská I**

Obsahem tohoto dodatku je úprava čl. IV Cena díla, odst. 1..

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne usnesením Usn. RM 152/2026 z 4.3.2026

#### **IV. CENA DÍLA**

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Cena celkem bez DPH 784 275,40 Kč

S DPH 164 697,83 Kč

ZL č.1 bez DPH - 11 952,00 Kč

S DPH - 14 461,92 Kč

ZL č. 2 bez DPH 18 060,00 Kč

S DPH 21 852,60 Kč

**Cena celková vč. ZL č. 1 a ZL. č.2 a DPH 956 363,91 Kč**

Slovy celkem: devětsetpadesátšesttisíctřistašedesáttřiceléděvadesátjadinakorunčeských

#### **XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla objednavatele, a to podle českého práva.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. Za písemnou formu bude pro tento účel považována rovněž e-mailová komunikace nebo výměna jiných elektronických zpráv
10. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
11. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne :

---

za Objednatele

**Bc. Pavel Čekan**  
starosta města

---

za Zhotovitele

**Jonáková Ivana**  
jednatel společnosti