

DODATEK č.3 ke SMLOUVA O DÍLO č. 1

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Dětský domov, Nepomuk

Se sídlem: U Daliborky 278, 335 01 Nepomuk

IČ: 49180924

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Roman Suda, investiční technik, tel. ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, e-mail: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Adestik s.r.o.

Se sídlem: Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

IČ: 25247069

DIČ: CZ25247069

Spisová značka: C12613 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Radim Koura, tel. ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, e-mail: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

stavbyvedoucí:

Radim Koura, tel. ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, e-mail: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

bankovní spojení: Banka CREDITAS

číslo účtu: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

(dále jen zhotovitel)

Obě Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.3 (dále jen Smlouva) uzavřené dne 31.7.2025 na akci s názvem „**Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Nepomuk**“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy, **reg. č. projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_113/0011602**

Tento dodatek je uzavřený ve smyslu Smlouvy o dílo č.1 uzavřené dne 31.7.2025 z důvodu časových dopadů dodatečných stavebních prací a omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

**Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla**

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 20.03.2026 za předpokladu nabytí účinnosti SoD do 01.08.2025
-----------------------------	---

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2025 zůstávají beze změn a v platnosti.

V Nepomuku dne viz *elektronický podpis*



Mgr. Roman Suda
investiční technik
(objednatel)

Ve Vrhavči dne viz *elektronický podpis*



Radim Koura
jednatel spol.
(zhotovitel)