

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek č. 1)

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: [REDACTED] tel. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** AP2projekt s.r.o.  
Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Jednající: p. Michal Šlinc, jednatel společnosti  
tel.: [REDACTED] e-mail: slinc@ap2projekt.cz

Bankovní spojení:  
[REDACTED]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8.1.2013.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

**„Modernizace silnic II. třídy v okrese Prachatice“**

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo nově zní takto:**

**III.  
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **30. 10. 2017**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu této SoD**.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 19.9.2017

V Českých Budějovicích, dne: 19.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

AP2projekt s.r.o.  
Městská 4407  
370 01 Budějovice  
IČ: 148971  
Zapsáno

Michal Šlinc  
jednatel společnosti



Číslo dokladu : AP2/151/SI/2017  
Vyřizuje : ██████████  
Telefon : ██████████  
E-mail : ██████████z  
Datum : 19.9.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Akce : **Modernizace silnic II. třídy v okrese Prachatice**

Věc : **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU – DOBA PLNĚNÍ**

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu plnění na akci „**Modernizace silnic II. třídy v okrese Prachatice**“ dle smlouvy o dílo 47/P/2017 ze 24.5.2017; čl.III a to z důvodů:

- Požadovaným úpravám diagnostických průzkumů vozovek s ohledem na návrhovou životnost níže uvedených silnic
- Nutnosti doplnění diagnostického průzkumu vozovky pro silnici II/144 – Husinec
- Koordinace průtahu silnice II/145 – Stachy s plánovanými investicemi obce Stachy

Jedná se o tyto projektové dokumentace:

- **Modernizace silnic II/144 a II/145 v průtahu města Husinec, ve staničení II/144 16,265 – 16,571 a II/145 60,000 – 60,156 a 60,206 – 61,500**
- **Modernizace silnice II/122 v průtahu obce Podeštitě, ve staničení 56,250- 56,972**
- **Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Stachy, ve staničení 32,053 - 32,823**
- **Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Zdíkov“, ve staničení 35,778 - 36,790**
- **Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Zdíkovec“, ve staničení 34,343 - 34,743**

Prodloužený termín dokončení a předání díla - části A. až F. projektové dokumentace (dle přílohy č.8 vyhl. č. 146/2008 Sb) : **30.10.2017**

Děkujeme za spolupráci.



**AP2projekt s.r.o.**

Zátkovo nábřeží 448/7  
370 01 České Budějovice  
IČO:28149271  
DIČ:CZ28149271