

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 7.10.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení:
Zastoupený: starostou
Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Koncept FAST s.r.o.
Sídlo: Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov
IČO: 45357811
DIČ: CZ45357811
Bankovní spojení:
Zastoupený: jednatelem
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2025 smlouvu o dílo č. OMKS/2025/0724 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Bytové vodoměry, indikátory topných nákladů, sběrné jednotky, sběr dat a rozúčtování** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Objednávky, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna počtu montovaných měřidel a s tím související celková cena Díla
2. Změna počtu montovaných měřidel je vyvolána zejména změnou dispozice 1. NP bytového domu Brodská 1905/33 a korekcí počtů měřených bytových a nebytových prostor v ostatních bytových domech – viz následující tabulka, kde jsou vyčísleny skutečné počty měřidel a červené přeškrtnuté hodnoty dle Smlouvy.

Nově vyčíslené počty měřidel

Adresa objektu	Č.p./č.o.	Počet podlaží	Počet BV s RM	Počet E-ITN
Libušínská	203/11	5	173 172	119 126
Libušínská	204/13	4	143	119 110
Libušínská	2284/15	4	54	49
Haškova	2168/6	4	22	26
Haškova	2169/8	4	22	26
Haškova	2170/10	4	22	26
Haškova	2171/12	4	26 22	26
Brodská	1825/11	3	72	108
Revoluční	1829/27	3	72 74	108 113
Revoluční	1871/30	3	74	108
Brodská	1876/27	3	74 72	107
Brodská	1905/33	3	74 68	108
Brodská	1936/35	3	72 74	105 106
Brodská	1932/43	3	72	108
CELKEM			963	1147
Původní stav			972	1143
Rozdíl			- 9	+ 4

- 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **méněpráce** v celkové hodnotě – **4 380,00 Kč bez DPH**, což odpovídá - 4 905,6 Kč s 12 % DPH, jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Kalkulace změnové ceny je podrobně uvedena v Příloze č.1 Dodatku

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM.


Ve Žďáru nad Sázavou dne *dle el. podpisu*

V Olomouci dne *dle el. podpisu*



Datum:
2026.03.16
15:53:10 +01'00'

Objednatel



Datum:
2026.03.16
08:56:56 +01'00'

Zhotovitel

Výměna a dodávka poměrových měřidel

	Názvy a popis oceňovaných položek	MJ	Množství původní	Množství nové	Rozdíl	Cena za MJ v Kč bez DPH	Původní cena celkem v Kč bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Rozdíl původní a nové ceny v Kč bez DPH
Demontáž , dodávka a montáž BV s RM a E-ITN a sběrných jednotek	Demontáž stávajících poměrových bytových měřidel vč. ekologické likvidace měřidel, odpadů a dopravy						71 360,00	70 990,00	-370,00
	Bytový vodoměr na studenou vodu a teplou užitkovou vodu vč. rádiového modulu	ks	970	961	-9	50,00	48 500,00	48 050,00	-450,00
	Elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným rádiovým vysílačem	ks	1143	1147	4	20,00	22 860,00	22 940,00	80,00
	Dodávka a montáž nových poměrových měřidel s rádiovým odečtem s AES šifrovacími klíči, dodávka, montáž a zprovoznění sběrných jednotek vč. materiálu (zpětných klapek, plomb, těsnění...), zavedení dat, likvidace odpadů a dopravy						1 035 955,00	1 031 945,00	-4 010,00
	Bytový vodoměr na studenou vodu s rádiovým modulem/odečtem	ks	486	482	-4	590,00	286 740,00	284 380,00	-2 360,00
	Bytový vodoměr na teplou užitkovou vodu s rádiovým modulem/odečtem	ks	486	481	-5	590,00	286 740,00	283 790,00	-2 950,00
	Elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným radiovým vysílačem	ks	1143	1147	4	325,00	371 475,00	372 775,00	1 300,00
	Sběrná jednotka pro odečet a přenos dat	ks	35	35	0	2 600,00	91 000,00	91 000,00	0,00
	CELKEM demontáž , dodávka a montáž BV s RM a E-ITN a sběrných jednotek						1 107 315,00	1 102 935,00	-4 380,00