

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. DS/0136/2022/MI

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo tohoto Dodatku objednatele: DS/0136/2022/MI/3

Číslo tohoto Dodatku zhotovitele:

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
IČO:	27466868
Číslo autorizace:	0600437
Sídlo:	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Burianec, jednatel Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miloš Burianec, jednatel Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300

Článek II. Předmět Dodatku

1. Mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o dílo č. objednatele: DS/0136/2022/MI, ze dne 14.04.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.07.2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 21.11.2023 na plnění veřejné zakázky s názvem „**VZ0132900: Zpracování projektové dokumentace – Průmyslová zóna Veselí nad Moravou – II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
2. Tímto Dodatkem smluvní strany mění termín plnění díla, jak je uveden v čl. VI Smlouvy. Článek VI Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v těchto termínech:


Činnost	Nejpozdější možný termín dle investora
<i>Termín podpisu smlouvy o dílo</i>	<i>duben 2022</i>
<i>Studie dopravního napojení</i>	<i>15.11.2023</i>
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí</i>	<i>říjen 2025</i>
<i>Vydání územního rozhodnutí</i>	<i>04.11.2025</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>31.03.2026</i>
<i>Vydání stavebního povolení</i>	<i>do 2 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení objednatelem</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.</i>	<i>do 80 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení</i>
<i>Autorský dozor (předpoklad 100 hodin za kompletní realizaci)</i>	<i>10/2026-10/2027 Předpoklad realizace stavby</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která jsou tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku a jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Uzavření Dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 85. schůzi dne 16.02.2026 usnesením č. 15/85/RMV/2026.

Veselí nad Moravou

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

za zhotovitele:



Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti