

Číslo dodatku č.2 Objednatele: 183202
Číslo dodatku č.2 Zhotovitele:

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/360 Trnava - Rudíkov část 2, homogenizace úseku silnice mezi Třebíčí a D1, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2006-32925681/0710
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Tisox s.r.o.**
adresa: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michal Türk
zástupce pro věci technické: Jan Michalec
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2701302887/2010
IČO: 06464068
DIČ: CZ 06464068
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 26722
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Smlouva byla uzavřena dne 24.03.2025 na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) s názvem **II/360 Trnava – Rudíkov část 2, homogenizace úseku silnice mezi Třebíčí a D1, PD**, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Následně byl dne 26.11.2025 uzavřen dodatek č. 1.

2.2. Zhotovitel vypracoval dokumentaci rekonstrukce předmětné komunikace sil. II/360 a kladně projednal s dotčenými orgány. Vzhledem k nutné koordinaci s probíhajícími pozemkovými úpravami vč. projednání s KPÚ, které vedlo k přepracování navržené projektové

dokumentace došlo ke znovuoslovení dotčených orgánů s aktualizovanou dokumentací, a to vedlo k větší časové náročnosti, než mohl investor a zhotovitel předpokládat.

2.3. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

2.4. Dále se v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 2 tohoto článku mění smlouva vč. znění dodatku č. 1 v článku 3 – Termín plnění, kdy se odstavec 1

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	04/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 01. 09. 2025
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 03. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 31. 03. 2026
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

ruší a nahrazuje se

Předpoklad zahájení činnosti projekčních prací	04/2025
Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 01. 09. 2025
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 09. 2026
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 10. 2026
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

Článek 4 – Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o provedení veřejné zakázky se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o provedení veřejné zakázky nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v jenom provedení s elektronickými podpisy.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. Michal Türk
jednatel společnosti