



Fachstav, s.r.o.
Družstevní 844, Místek
73801 Frýdek-Místek
Česká republika

IČO: 26849437
DIČ: CZ26849437
Plátce DPH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
č. 20260137
Evidenční č. 20260137

ODBĚRATEL

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek
73801 Frýdek-Místek
Česká republika

IČO: 49562291
DIČ: CZ49562291

VYSTAVENO
11. března 2026

CELKEM
89 230,31 Kč

SPLATNOST
25. března 2026

Datum zd. plnění: 06. 03. 2026
Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 20260137
Číslo bankovního účtu: 2684944/5500

Počet	Popis	Jedn. cena	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
1 ks	Opravy na schodištích objektu 11. ZŠ, Frýdek-Místek, ul. Jiřího z Poděbrad, č.p. 3109	73 744,06 Kč	21 %	73 744,06 Kč	15 486,25 Kč	89 230,31 Kč

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
21 %	73 744,06	15 486,25	89 230,31
Celkem	73 744,06	15 486,25	89 230,31

Celkem k úhradě 89 230,31 Kč

 **Fachstav, s. r. o. -2-**
Družstevní č. p. 844, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 603 24 66 61
IČ.: 26849437, DIČ.: CZ26849437

Neopisujte platební údaje
ručně, plaťte mobilem.

V mobilním bankovníctví
jen zvolte „naskenovat QR
kód“ a je hotovo.



QR Platba + F

Položkový rozpočet

Zakázka: Opravy na schodištích objektu 11. ZŠ

Místo 3109, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek

Objednatel: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 IČ: 49562291
Jiřího z Poděbrad 3109 DIČ: CZ49562291
73801 Frýdek-Místek - Frýdek

Zhotovitel: Fachstav, s.r.o. IČ: 26849437
Družstevní 844 DIČ: CZ26849437
73801 Frýdek-Místek - Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 253,16
PSV			23 490,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 744,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 744,06 CZK
Základní DPH	21 %	15 486,25 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 89 230,31 CZK

ve Frýdku-Místku

dne

12.02.2026



Za zhotovitele

Fachstav, s. r. o. -2-
Družstevní č. p. 844, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 603 24 66 61
IČ.: 26849437, DIČ.: CZ26849437

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Schodiště CD - suterén	HSV			17 621,60
8	Schodiště AB - suterén	HSV			13 623,78
784	Schodiště suterén	PSV			15 674,00
785	Místnost skladu - pozemek	PSV			7 816,90
7	Schodiště BD - suterén	HSV			11 197,78
71	Vedlejší náklady	HSV			7 810,00
Cena celkem					73 744,06

Položkový rozpočet

S:	Opravy na schodištích objektu 11. ZŠ
O:	3109, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Schodiště CD - suterén				17 621,60
1	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	4,00000	552,00	2 208,00
2	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	12,00000	576,00	6 912,00
3	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	1,50000	200,00	300,00
4	1	Očištění schodišťových hran	m	5,60000	80,00	448,00
5	776210300RT1	Lepení hran pryžových na stupně, pouze lepení - hrana ve specifikaci	m	5,60000	152,00	851,20
6	776 22-0010.RAI	Povlaková podlaha schodišť z PVC pásů, pouze lepení, povlak ve specifikaci	m	5,60000	869,00	4 866,40
7	784255112R00	Malba Dulux, bílá, 2 x	m2	20,00000	101,80	2 036,00
Díl:	8	Schodiště AB - suterén				13 623,78
8	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	20,10000	576,00	11 577,60
9	784255112R00	Malba Dulux bílá, 2 x, schodiště	m2	20,10000	101,80	2 046,18
Díl:	784	Schodiště suterén				15 674,00
10	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních vápenocementových omítek stěn ze 100 %	m2	10,00000	215,50	2 155,00
11	602011134R00	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová sanační Cemix, ručně	m2	10,00000	792,00	7 920,00
12	784255112R00	Malba Dulux, bílá, 2 x	m2	55,00000	101,80	5 599,00
Díl:	785	Místnost skladu - pozemek				7 816,90
13	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	53,00000	32,00	1 696,00
14	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	53,00000	85,30	4 520,90
15	784498930R00	Penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem	m	25,00000	10,00	250,00
16	784498931R00	Tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	25,00000	54,00	1 350,00
Díl:	7	Schodiště BD - suterén				11 197,78
17	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	12,00000	576,00	6 912,00
18	784255112R00	Malba Dulux Trade vinyl matt, bílá, 2 x, schodiště	m2	20,10000	101,80	2 046,18
19	784255112R00	Malba Dulux Trade vinyl matt, bílá, 2 x, podesta	m2	22,00000	101,80	2 239,60
Díl:	71	Vedlejší náklady				7 810,00
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	175,50	3 510,00
21	R	Doprava osob a materiálu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	R	Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	soubor	1,00000	800,00	800,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Zakázka: Opravy na schodištích objektu 11. ZŠ

Místo: 3109, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek

Objednatel: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 IČ: 49562291
 Jiřího z Poděbrad 3109 DIČ: CZ49562291
 73801 Frýdek-Místek - Frýdek

Zhotovitel: Fachstav, s.r.o. IČ: 26849437
 Družstevní 844 DIČ: CZ26849437
 73801 Frýdek-Místek - Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 253,16
PSV			23 490,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 744,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 744,06 CZK
Základní DPH	21 %	15 486,25 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 89 230,31 CZK

ve Frýdku-Místku

dne

06.03.2026



Za zhotovitele

Fachstav, s.r.o. -2-
 Družstevní č. p. 844, 738 02 Frýdek-Místek
 tel.: 603 24 66 61
 IČ: 26849437, DIČ: CZ26849437

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Schodiště CD - suterén	HSV			17 621,60
8	Schodiště AB - suterén	HSV			13 623,78
784	Schodiště suterén	PSV			15 674,00
785	Místnost skladu - pozemek	PSV			7 816,90
7	Schodiště BD - suterén	HSV			11 197,78
71	Vedlejší náklady	HSV			7 810,00
Cena celkem					73 744,06

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

S:	Opravy na schodištích objektu 11. ZŠ
O:	3109, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Schodiště CD - suterén				17 621,60
1	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	4,00000	552,00	2 208,00
2	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	12,00000	576,00	6 912,00
3	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	1,50000	200,00	300,00
4	1	Očištění schodišťových hran	m	5,60000	80,00	448,00
5	776210300RT1	Lepení hran pryžových na stupně, pouze lepení - hrana ve specifikaci	m	5,60000	152,00	851,20
6	776 22-0010.RAI	Povlaková podlaha schodišť z PVC pásů, pouze lepení, povlak ve specifikaci	m	5,60000	869,00	4 866,40
7	784255112R00	Malba Dulux, bílá, 2 x	m2	20,00000	101,80	2 036,00
Díl:	8	Schodiště AB - suterén				13 623,78
8	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	20,10000	576,00	11 577,60
9	784255112R00	Malba Dulux bílá, 2 x, schodiště	m2	20,10000	101,80	2 046,18
Díl:	784	Schodiště suterén				15 674,00
10	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních vápenocementových omítek stěn ze 100 %	m2	10,00000	215,50	2 155,00
11	602011134R00	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová sanační Cemix, ručně	m2	10,00000	792,00	7 920,00
12	784255112R00	Malba Dulux, bílá, 2 x	m2	55,00000	101,80	5 599,00
Díl:	785	Místnost skladu - pozemek				7 816,90
13	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	53,00000	32,00	1 696,00
14	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	53,00000	85,30	4 520,90
15	784498930R00	Penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem	m	25,00000	10,00	250,00
16	784498931R00	Tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	25,00000	54,00	1 350,00
Díl:	7	Schodiště BD - suterén				11 197,78
17	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	12,00000	576,00	6 912,00
18	784255112R00	Malba Dulux Trade vinyl matt, bílá, 2 x, schodiště	m2	20,10000	101,80	2 046,18
19	784255112R00	Malba Dulux Trade vinyl matt, bílá, 2 x, podesta	m2	22,00000	101,80	2 239,60
Díl:	71	Vedlejší náklady				7 810,00
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	175,50	3 510,00
21	R	Doprava osob a materiálu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	R	Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	soubor	1,00000	800,00	800,00