

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

1. OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený :Jaroslavem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice
Číslo účtu : ██████████
dále jen „objednatel“

2. ZHOTOVITEL : RRR spol. s r.o.
Zastoupený : Josefem Rindošem, jednatelem společnosti
Sídlo : 17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČ : 254 10 946
DIČ : CZ 2541046
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu : ██████████

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
(dále jen „zhotovitel“)

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1 NÁZEV STAVBY: „**Silnice III/26015 – rekonstrukce mostního objektu 26015 – 2 v obci Vinné**“

4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

4.1 mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31.10.2017

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.
5.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.
5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne:

V Chomutově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jaroslav Tačner,
ředitel organizace
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Josef Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.

