



EISLX01H9UPU
EISLX01CS7YK

Dodatek č. 1 k objednávce č. DO202501497/1
Odbor dopravních staveb

ODBĚRATEL

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Kristýna Růžičková

Telefon: 485 243 460

E-mail: ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz

DODAVATEL

Develop Servis CZ s.r.o.
Kateřinská 118
46303 Stráž nad Nisou

IČO: 28746040

DIČ: CZ28746040

Datum vystavení	03.03.2026
Termín dodání:	31.12.2026 00:00:00
Způsob úhrady:	bankovní převod
Splatnost faktury:	nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme:

Dodatek č. 1 k objednávce - Objednávka na inženýrskou činnost pro zajištění kolaudačního rozhodnutí na akci "Parkoviště P + R Pastýřská a Nová Pastýřská 4. etapa"

Objednávka na inženýrskou činnost pro zajištění kolaudačního rozhodnutí na akci "Parkoviště P + R Pastýřská a Nová Pastýřská 4. etapa"

Na akci je vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby do 31.5.2025 a bylo požádáno o prodloužení termínu.

Inženýrská činnost začne v průběhu měsíce května a končit bude předáním kolaudačního rozhodnutí 31.3.2026

Prodloužení termínu plnění z důvodu doložení nutných hlukových zkoušek, které budou vyhotoveny v (04/2026)

Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč
Celková cena včetně DPH	0,00 Kč

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202501497/1

Faktury zasílejte do datové schránky **7c6by6u** nebo na e-mail posta@magistrat.liberec.cz

Za objednatele schválil
Šimková Zuzana Mgr.

Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

Objednávku tímto akceptujeme