

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 317 960/15/2025

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Omnima, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: **Voctářova ev.č. 679, 180 00 Praha 8**

společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 91038

jejímž jménem jedná: Petr Nebeský, jednatel společnosti

IČ: 26744830

DIČ: CZ26744830

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 103 104 68 58/5500

telefon: +420 774 445 891

e-mail: info@omnima.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský

doc. Ing. Arch. Helena Hexnerová, Ph. D.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje cena díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Cena díla se mění z následných důvodů:

Na základě rozhodnutí Objednatele o změně trasy byla zpracována změnová projektová dokumentace nového oplocení na západní straně areálu. Tuto změnu Objednatel projednává se stavebním úřadem a požádal ho o vydání rozhodnutí změny stavby před dokončením. Objednatel předal změnovou projektovou dokumentaci, která obsahuje prodloužení trasy oplocení z původních 254,0 m na 330,0 m a dále se nebude provádět pěší chodník v délce 100,0 m a s tím související práce, Zhotoviteli a vyzval ho k předložení cenové nabídky na realizaci změněného předmětu plnění. Na základě ocenění změnové dokumentace dochází ke změně ceny předmětu plnění.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně ceny díla

původní cena díla celkem bez DPH:

3.099.901,70 Kč (bez DPH)

se ruší a nahrazuje se

nová cena díla celkem bez DPH:

2.130.100,00 Kč (bez DPH)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 17.3.2026

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Petr Nebeský

jednatel společnosti

Omnima, spol. s r.o.