

3P-17/D2

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 116 17 Dodatek č. 2

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„ÚPRAVY ČÁSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY – VYŠETŘOVNA SPECT/CT“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 002 26 912
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jindřich David
Mistr stavební výroby/zástupce: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu díla a celková cena díla takto:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY se doplňuje takto:

Předmět plnění této smlouvy o dílo se na žádost objednatele upravuje takto:
Rozsah díla se na základě požadavku dodavatele technologického vybavení SPECT/CT mění o nerealizované práce, které byly předmětem původní SoD. Odpočty jsou zohledněny ve změnovém listu č.2, a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena za dílo bez DPH: 5 697 423,- Kč

Cena díla vč. Dodatku č.1 celkem:

Cena celkem bez DPH: 5 938 657,- Kč

Cena prací uvedených v čl. II tohoto dodatku smlouvy:

Cena méně prací způsobilých dle dodatku č.2 bez DPH: -129 425,73 Kč

Cena prací způsobilých dle dodatku č. 2 bez DPH: -129 425,73 Kč

Cena méně prací celkem - 129 425,73 Kč

Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH: 5 809 231,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného změnového listů č.2 a rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo vč. Dodatku č.1 se nemění.



Příloha: změnový list č.2.

Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne 11.09.2017

V Kyjově dne 11.09.2017



Ing. Luděk Šebesta

jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 38 -

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

Protokol o změně díla

způsobilé

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Úprava části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT			
Objekt:	Objekt "B"			
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov			
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov			
TDI:	Ing. Petr Laštovička			
Projektant:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno			
Popis změny: odpočet podlahové vrstvy v místnosti vyšetřovny SPECT/CT				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
			úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
			§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
			zápis do SD (deníku změn)	
			dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení		
	jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-129 425,73	-2,27%
	Výše DPH sazba:	21%	-27 179,40 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-156 605,13 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 697 423,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a dod. č.1)		5 938 657,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		5 809 231,27 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH		7 029 169,84 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		-129 425,73 Kč	-2,27%
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2		129 425,73 Kč	2,27%
termíny	Termín realizace změny:	09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.09.2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	08.09.2017		
	TDI:	08.09.2017		
	Projektant:	08.09.2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	08.09.2017		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet			

Položkový rozpočet

Stavba: **116 17/vcmp-SO01 Úpravy části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT**

Objekt: **1 SO01 - stavební část**

Rozpočet: **3 méně práce - způsobilé (dodatek č.2)**

Průběh:

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733; IČ: 00226912**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-23 605,39
PSV	-105 820,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-129 425,73

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-129 425,73 CZK
DPH	21 %	-27 179,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem:

-156 605,00 CZK

Za objednatele:

Datum: **08. 09. 2017**
 Podpis: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247 Kyjov, 69733**

Za zhotovitele:

Datum: 
 Podpis: 

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
 - 38 -

Stavba:	116 17/vcmp-S001	Úpravy části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 2
Objekt:	1	S001 - stavební část	
Rozpočet:	3	méně práce - způsobilé (dodatek č.2)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
2 ZT	Základy pro technologie	HSV	-16 439,42
2_ZT	Základy pro technologie	HSV	-2 209,87
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-2 145,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-2 810,16
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-35 354,29
776	Podlahy povlakové	PSV	-70 466,05
			-129 425,73

Stavba:	116 17/vcmp-S001	Úpravy částí nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 3
Objekt:	1	S001 - stavební část	
Rozpočet:	3	méně práce - způsobilé (dodatek č.2)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 ZT Základy pro technologie					
1	631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	-3,21750		
	Výkaz výměr: M 110; C2-EPVC: -(16,5*0,195)		-3,22		
	viz nová skladba podlah:				
2	631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	-3,21750		
	Výkaz výměr: M 110; C2: -(16,5*0,195)		-3,22		
	viz nová skladba podlah:				
3	631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-6,43500		
	Výkaz výměr: M 110; C2 - EPVC: -(16,5*0,195*2)		-6,43		
	viz nová skladba podlah:				
4	631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	-0,24131		
	Výkaz výměr: M 110; C2: -(16,5*0,195*75/1000)		-0,24		
	viz nová skladba podlah:				
Celkem za: 2 ZT	Základy pro technologie				-16 439,42

Díl: 2_ZT Základy pro technologie					
5	273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-4,43750		
	Popis: svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené. stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.				
	Výkaz výměr: D1.02-102:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(0,25*(6,275*2+2,6*2))		-4,44		
6	273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-4,43750		
	Popis: svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené. stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.				
	Včetně očištění vyřídění a uložení bedního materiálu.				
	Výkaz výměr: D1.02-102:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(0,25*(6,275*2+2,6*2))		-4,44		
Celkem za: 2_ZT	Základy pro technologie				-2 209,87

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
7	631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 100/100 mm	t	-0,08712		
	Výkaz výměr: D1 01-102:				
	110:				
	C2 - EPVC:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(16,5*4,4*1,2/1000)		-0,09		
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				-2 145,94

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
8	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-8,41366		
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				-2 810,16

Stavba:	116 17/vcmp-S001	Úpravy části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 4
Objekt:	1	S001 - stavební část	
Rozpočet:	3	méně práce - způsobilé (dodatek č.2)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
9	Z/04	D + M podlahový kabelový kanálek, kompletně dle výkresu D1.01-501	kg	-161,96250	
	Výkaz rozměr:	Mezisoučet: -((144,6-15,03)*1,25)		0,00 -161,96	
10	Z/05	D + M podlahový kabelový kanálek, kompletně dle výkresu D1.01-501	kg	-37,25000	
	Výkaz rozměr:	Mezisoučet: -((32,4-2,6)*1,25)		0,00 -37,25	
11	Z/06	D + M technologická chránička, kompletně dle výkresu D1.01-501	kg	-14,04675	
	Výkaz rozměr:	Mezisoučet: -(4,162*2,7*1,25)		0,00 -14,05	
12	Z/07	D + M technologická chránička, kompletně dle výkresu D1.01-501	kg	-21,33025	
	Výkaz rozměr:	Mezisoučet: -(4,1*4,162*1,25)		0,00 -21,33	
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					-35 354,29

Díl: 776 Podlahy povlakové					
13	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	-528,00000	
	Popis:	vedorovné do 50 m			
	Výkaz rozměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly: -528 133,134,136,137,138,; Součet: -528,00000		-528,00 -528,00	
14	776491001K	Montáž klínku	m	-41,10000	
	Výkaz rozměr:	D1.01-102: Mezisoučet: -(6,7*2-0,5+7,2*2-0,5+2,8+1,4+0,675+0,625+1,75*2-0,5+3,15*2-0,5)		0,00 -41,10	
15	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	-41,10000	
	Výkaz rozměr:	D1.01-102: Mezisoučet: -(6,7*2-0,5+7,2*2-0,5+2,8+1,4+0,675+0,625+1,75*2-0,5+3,15*2-0,5)		0,00 -41,10	
16	776520030RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z čtverců antistatická,, včetně soklíku	m2	-41,80000	
	Popis:	lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z mříčkového PVC. Pastování a vyčštění podlah.			
	Výkaz rozměr:	rozpis rozměr - viz položka 952901111R00: D1.01-102: Mezisoučet: -(41,8)		0,00 -41,80	
17	28412275XXX	Podlahovina PVC (elektrostaticky vodivé) - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	-46,73200	
	Výkaz rozměr:	čistá míra - viz položka montáž: rozměrů přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele: rozpis rozměr - viz položka 952901111R00:			

Stavba:	116 17/vcmp-S001	Úpravy části nukleární medicíny - vyšetřovna SPECT/CT	List č. 5
Objekt:	1	S001 - stavební část	
Rozpočet:	3	méně práce - způsobilé (dodatek č.2)	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	D1.01-102:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(41,8)		-41,80		
	SOKL.				
	D1.01-102:				
	Mezisoučet:		-41,80		
	-(41,1*0,12)		-4,93		
18	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	-41,10000	
	Výkaz výměr:	čistá míra - viz položka montáž: výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele:			
	D1.01-102:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(6,7*2-0,5+7,2*2-0,5+2,8+1,4+0,675+0,625+1,75*2-0,5+3,15*2-0,5)		-41,10		
19	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	-41,10000	
	Výkaz výměr:	čistá míra - viz položka montáž: výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele:			
	D1.01-102:				
	Mezisoučet:		0,00		
	-(6,7*2-0,5+7,2*2-0,5+2,8+1,4+0,675+0,625+1,75*2-0,5+3,15*2-0,5)		-41,10		
Celkem za: 776				Podlahy povlakové	-70 466,05