



**VODÁRNY Kladno – Mělník**  
akciová společnost

## **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení elaborátu**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-564/24-D2  
Č. zakázky: I0550048  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4924/1/2024

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### **2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka č. 8111  
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:  
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:  
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### **II. Základní ustanovení**

1. Účelem Dodatku č.2 je změna, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**„GENEREL KANALIZACE MĚSTA Kladno“**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 29.7.2024



VODÁRNY Kladno – Mělník  
akciová společnost

GENEREL KANALIZACE MĚSTA Kladna  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení elaborátu

### III. Předmět plnění

1. Na základě požadavku objednatele o upřesnění a doplnění dat, který vzešel po prezentování výsledků zpracování generelu v připomínkové fázi, se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.
2. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:


|    | Činnost:                                  | Termín plnění: |
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 1. | Předání studie k připomínkám objednatele: | do 30.04.2026  |
| 2. | Předání konečné verze studie:             | do 30.06.2026  |

### IV. Závěrečná ustanovení



1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 16. 03. 2026

V Praze dne: 6. 3. 2026



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Ing. Karel Janoch, předseda představenstva  
zástupce zhotovitele

