

DOHODA O ZMĚNĚ ROZSAHU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 10/2026/RR/Fol

Objednatel
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

NAŠE ZN: MBC/5260/26/RR/Fol 1536/2022
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Zhotovitel:
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.
Mnichov 236
79326 Vrbno pod Pradědem
IČ: 61972584, DIČ: CZ61972584

Datum: 19.03.2026

Termín plnění: 15.4.2026
Místo plnění: 17.listopadu 595, Bílovec

Limitovaný příslib č. 61000028 / 2026

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace:

Datum a podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a podpis:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně a doplnění objednávky č. 10/2026/RR/fol ze dne 20.2.2026 na doplnění elektroinstalace pro propojení s technologií RCS v hasičské zbrojnici. Změna se týká rozšíření rozsahu plnění doplněním kabeláže pro budoucí ovládání brány a snížení rozsahu odpočtem protipožární ucpávky prostupu v rámci 1 požárního úseku.

propočtení nákladů - práce se navyšují o:	4 863,00 Kč bez DPH
práce se snižují o:	3 750,00 Kč bez DPH
celková cena změny je:	1 113,00 Kč bez DPH,

Celková hodnota vč. VP a MP (bez DPH):	65 850,00 Kč
Celková hodnota vč. VP a MP (s DPH):	79 678,50 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 10/2026/RR/fol zůstávají beze změny.

Za objednatele:
Tel.: 556 414 213
Datum.: 19.3.2026

Za zhotovitele:
Tel.:
Datum.: 19.03.2026

.....
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

.....