

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU OBJEDNÁVKY č. 6/2026/RR/Fol

Objednatel
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

NAŠE ZN: MBC/3215/26/RR/Fol 494/2026
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Zhotovitel:
Amper Savings, a.s.
Videňská 134/102
61900 Brno 19
IČ: 01428357, DIČ: CZ01428357

Datum: 18.3.2026

Termín plnění: 31.3.2026
Místo plnění: Slezské nám.1, Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně termínu plnění objednávky č. 6/2026/RR/Fol ze dne 6.2.2026 na zpracování aktualizace projektu EPC - varianty EPC 2, která zahrnuje MŠ Wolkerova, MŠ Zahradní, ZŠ Komenského A a sportovní halu na ul. Komenského v Bílovci.

Důvodem prodloužení termínu je prodlení se zasláním potřebných podkladů pro vypracování Analýzy, zejména faktur spotřeb energií za rok 2025 pro jednotlivé objekty (poslední byly doručeny 11.3.2026).

Lhůta plnění se prodlužuje do 31.3.2026.

Ostatní ujednání objednávky č. 6/2026/RR/fol zůstávají beze změny.

Za objednatele: Ing. Darja Vavříková
Tel.: 556 414 213
Datum.: 18.3.2026

Za zhotovitele:
Tel.:
Datum.: 19.03.2026

.....
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

.....