

ke sml. 6006/12
o 608



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	13.12.2011	Č.usnesení:	0550/07/2011/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Dopravoprojekt Brno a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	11.9.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	11.9.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	11.9.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	11.9.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	11.9.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sešková	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 46347488), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 01.09.2017 07:50:31):

Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky (vypracování projektové dokumentace) „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“

Rozpočtová skladba:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PBU0

Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky
„II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“, číslo smlouvy objednatele: 62110, č. smlouvy
 zhotovitele 12-018-A1-PDPS
 (dále jen „Dohoda“)

*kw sml. 6006/12
 o. 608*

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
 Číslo účtu: 4200112769/6800
 IČO: 708 90 749
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
 Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního atelieru
 Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
 Číslo účtu: 43-1166980277/0100
 IČO: 463 47 488
 DIČ: CZ46347488
 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
 (dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dohody

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2012 smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“, číslo smlouvy objednatele: 62110, č. smlouvy zhotovitele 12-018-A1-PDPS. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen Smlouva), bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění vydání stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru. Ke smlouvě o provedení veřejné zakázky byl dne 13. 01. 2014 uzavřen dodatek č. 1, ID dodatku: 73251. Dodatkem č. 1 byl předmět plnění smlouvy rozdělen na dvě části z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání (nesouhlas majitelů pozemků určených pro stavbu).

2.2 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Smlouvu, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, ukončí ke dni podpisu této Dohody oběma smluvními stranami. Důvodem je nedokončené majetkoprávní vypořádání stavby, které nebylo předmětem smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Bylo zajišťováno objednatelem.

2.3 Zhotovitel předal objednateli projektovou dokumentaci stavby zpracovanou ve stupni DÚR, DSP a PDPS pro 1. část v počtu par stanoveném smlouvou. Dále bylo zhotovitelem zajištěno

vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení na 1. část a vypracována projektová dokumentace DSP. Projektová dokumentace byla objednatelem převzata v počtu paragrafů stanoveném smlouvou. Na vypracovanou projektovou dokumentaci stupně DÚR, DSP, PDPS 1. část, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení 1. část vystavil zhotovitel fakturu. Tato faktura byla objednatelem uhrazena.

Protože předmět smlouvy dále nebude vykonáván v původním rozsahu tj. nebude pro objednatele vypracována projektová dokumentace PDPS 2. část, zajištěno stavební povolení 2. část a nebude pro objednatele zajišťován autorský dozor pro 2. část a s ohledem na skutečnost, že v současné době nelze dokončit majetkoprávní přípravu z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků dotčených stavbou a získat tak stavební povolení pro 2. část, dohodli se výše uvedené smluvní strany na odstoupení od smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“, číslo smlouvy objednatele: 62110, č. smlouvy zhotovitele 12-018-A1-PDPS uzavřené dne 01. 06. 2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 13. 01. 2014 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. 03. 2014.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.2 Tato Dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


V Jihlavě dne 20. 09. 2017


V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel: 04 -09- 2017


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


.....
Ing. Aleš Trnečka MBA
předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488 