

## Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo „Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč“ ze dne 29. 6. 2023, reg. č. D700/21000/00147/23/00, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi těmito smluvními stranami:

#### **Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 550002-23550881/0710  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní firma: MROZEK a.s.  
sídlo: č.p. 1361, 739 95 Bystřice  
IČO: 25904612  
zástupce: Bohuslav Mrózek, předseda představenstva  
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576  
DIČ: CZ25904612, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-9608190237/0100  
ID datové schránky: ghdfa3n

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo „Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč“, reg. č. objednatele: D700/21000/00147/23/00, k níž uzavřely dne 31. 5. 2024 dodatek č. 1, dne 30. 5. 2025 dodatek č. 2 a dne 3. 12. 2025 dodatek č. 3, (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na požadavek zhotovitele o navýšení ceny za provedení části díla dle čl. II. odst. 4 smlouvy s odkazem na inflační doložku ujednanou v čl. III. odst. 12 smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek.

## Článek II. Předmět dodatku

1. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 2 smlouvy se částka (včetně jejího slovního vyjádření) „**2 036 296,00 Kč** (slovy: dva miliony třicet šest tisíc dvě stě devadesát šest korun českých)“ nahrazuje částkou (včetně jejího slovního vyjádření) ve výši „**2 072 953,00 Kč** (slovy: dva miliony sedmdesát dva tisíc devět set padesát tři korun českých)“.
2. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 6 smlouvy se částka „**1 866 296,00 Kč**“ nahrazuje částkou ve výši „**1 902 953,00 Kč**“.
3. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 2 smlouvy se věta „Položkový rozpočet v členění dle čl. II. odst. 2., 3. a 4. této smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 k této smlouvě jako jeho příloha.“ mění a nově zní takto:  
*Položkový rozpočet v členění dle čl. II. odst. 2., 3. a 4. této smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 k této smlouvě jako jeho příloha.*
4. Příloha č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet) se ruší a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, označenou jako Příloha č. 1 Položkový rozpočet.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

## Článek III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Bystřici dne

Elektronický podpis - 17.03.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

**Bohuslav** Digitálně podepsal  
**Mrózek** Bohuslav Mrózek  
Datum: 2026.03.18  
08:04:55 +01'00'

.....  
Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

.....  
Bohuslav Mrózek  
předseda představenstva

<b>Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč</b>				<b>2 072 953,00 Kč</b>
Technický projekt odstřelu	1	kpl	150 000	150 000,00 Kč
Inženýrská činnost	1	kpl	20 000	20 000,00 Kč
Demolice budovy odstřelem	1	kpl	1 730 000	1 730 000,00 Kč
Uplatnění inflace na demolici	1	kpl	136 296	136 296,00 Kč
Uplatnění inflace na demolici (dle dod. č. 4)	1	kpl	36 657	36 657,00 Kč