

Objednávka

Číslo objednávky/datum:

4500806002 / 15.09.2017

Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:



Dodavatel:

DCIT, a.s.

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10 - Vršovice

IČO: 26143097 DIČ: CZ26143097

Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075

Objednatel:

Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Číslo dodavatele u objednatele: 119623

Fakturuje na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1081466 objednávané následující:

Měna: CZK

na základě Smlouvy o Zajištění rozvoje informačního systému PROVYS č. 1081466/2221

Pol.	Materiál/Služba Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Číslo pořadu/zakázky/IDEC Hodn. netto
1	4100040		DAR 72 - senior	21722933904/1000
	Opakovaný export EDL (rozšíření DAPF 55 - EDL)			
	Termín realizace v DCIT: 25.10.2017			
	Termín realizace v ČT: 30.10.2017			
	12,00	Kus	1.600,00	19.200,00
	Termín dod. do 30.10.2017			
2	4100040		ACQ 365 - senior	21722933904/1000
	Amortizace v systému PROVYS - vicepráce			
	Termín realizace v DCIT: 31.10.2017			
	Termín realizace v ČT: 29.12.2017			
	184,00	Kus	1.600,00	294.400,00
	Termín dod. do 29.12.2017			

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

313.600,00

Vedlejší ujednání

V příloze této objednávky jsou uvedeny blíže specifikované Investiční požadavky 3Q/2017 - ZP_P_EX_2017_005 a ZP_P_EX_2017_006

Kontaktní osoba , tel.: , e-mail: 

Na faktuře prosím uveďte číslo této objednávky SAP 4500806002. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz provedených prací.

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavřené na základě této rámcové smlouvy.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a potvrďte nejpozději do 25.09.2017.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této smlouvy, nahrazují závazkem vzniklým z této smlouvy. Plnění v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Objednávka

Číslo objednávky/datum:
4500806002 / 15.09.2017

Kontaktní osoba/Telefon/Mobil:



Dodavatel:
DCIT, a.s.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10 - Vršovice

Celková hodnota bez DPH CZK 313.600,00

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoliv smluvní strana.


Dne

18.9.2017



Česká televize

finanční a provozní ředitel

 Česká televize -
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Dne


20.9.2017



Dodavatel

DCIT, a.s.

datum - doplní dodavatel

 ČESKÁ TELEVIZE	Integrovaný informační systém FORMULÁŘ PRO ZMĚNOVÝ POŽADAVEK	Číslo požadavku: ZP_P_EX_2017 _005
--	---	--

INTERNÍ EXTERNÍ

Požaduje: [redacted] Útvar.: 2281 Datum: 7.9.2017

Oblast IIS: SAP PROVYS ZIS Ostatní

Modul / Aplikace: DAPF/DAR
Priorita: <input type="checkbox"/> Kritický <input checked="" type="checkbox"/> Důležitý <input type="checkbox"/> Běžný

Popis požadavku

Objednávka za 3Q/2017, viz příloha

Odhad pracnosti: 12 h Senior Termín realizace: 30.10.2017

Předkládá

Klíčový uživatel: [redacted]	Odpovědný informatik: [redacted]
Komentář: [redacted]	Komentář: [redacted]
Datum a podpis: 7.9.2017 [redacted]	Datum a podpis: 7.9.2017 [redacted]

Schváleno

Ved. provozního týmu: [redacted]	Vedoucí aplikačního vývoje: [redacted]
Komentář: [redacted]	Komentář: [redacted]
Datum a podpis: 7.9.2017 [redacted]	Datum a podpis: 7.9.2017 [redacted]

Vedoucí ÚIT: [redacted]
Komentář: [redacted]
Datum a podpis: [redacted]

Smlouva

Číslo smlouvy: 1081466	Datum platnosti smlouvy: 1.1.2017
IDEC:	
Poznámka:	

Rozhodnutí: <input type="checkbox"/> Odloženo <input type="checkbox"/> Odmítnuto <input type="checkbox"/> Zastaveno Datum:
Komentář:

Provys – Investiční požadavky 3Q/2017 - ZP_P_EX_2017_005

DAR 72	Zadal [redacted]	Datum: 06.09. 2017
Opakovaný export EDL (rozšíření DAPF 55 - EDL)		
Odhad pracnosti DCIT: 12h Senior [redacted]		
Termín realizace v DCIT: 25.10. 2017 ČT: 30.10. 2017		
Klíčový uživatel: [redacted]		Odpovědný inženýr: [redacted]

Celková pracnost : 12h Senior

Projekt DAR 72 - Opakovaný export EDL (rozšíření DAPF 55 - EDL)

Současný stav:

Momentálně probíhá testování požadavku „DAPF 55 - Arema - Uživatelské obrazovky pro EDL“ uživateli ve spolupráci s IT na databázi Provys QAS. Při této příležitosti v odd. SPF vznikl níže uvedený požadavek na možnost opakování exportu již jednou vyexportované stříhové soupisky (EDL), který je nad rámec původního požadavku DAPF 55.

Požadavek:

Potřebovali bychom: přidat novou akci „Opakovat export“, která umožní (vše beze změn s výjimkou možnosti změny exportní destinace) znovu vyexportovat všechny stříhy z EDL ve stavu Hotovo. V hotové EDL by neměl existovat žádný nechválený či nezamítnutý stříh (viz bod 1). Pokud přeci jen existuje možnost, že tomu tak nebude, měl by se uživatel při opakování exportu zobrazit alert typu chyba, že EDL obsahuje schvalovatelem nezpracované stříhy.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Stávající praxe ukazuje, že požadavky na opakování exportu konkrétní stříhové soupisky jsou celkem časté. V tomto případě by se musela soupiska vytvořit znovu a znovu by musela projít schvalovacím kolečkem, což by znamenalo navýšení pracnosti a časové náročnosti dokončení celého požadavku na export této soupisky.

2. systémové řešení


Upravit Provys dle výše uvedeného požadavku.

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- Výrazně se zkrátí doba potřebná pro opakovaný export soupisky, zejména ušetřením schvalovacího „kolečka“.

Nevýhoda:

- externí náklady: Senior 12 hodin

 ČESKÁ TELEVIZE	Integrovaný informační systém FORMULÁŘ PRO ZMĚNOVÝ POŽADAVEK	Číslo požadavku: ZP_P_EX_2017 _006
--	---	---

INTERNÍ EXTERNÍ

Požaduje: [redacted] Útvar.: 2221 Datum: 8.9.2017

Oblast IIS: SAP PROVYS ZIS Ostatní

Modul / Aplkace: ACQ

Priorita: Kritický Důležitý Běžný


Popis požadavku

Objednávka za 3Q/2017, viz příloha

Odhad pracnosti: 184h Senior

Termín realizace: 29.12.2017

Předkládá

Klíčový uživatel: [redacted]	Odpovědný Informatik: [redacted]
Komentář:  Česka Kav Na 140 tčO: [redacted]	Komentář: [redacted]
Datum a podpis: _____	Datum a podpis: 8.9.2017

Schváleno

Ved. provozního týmu: [redacted]	Vedoucí aplikačního vývoje: [redacted]
Komentář: [redacted]	Komentář: [redacted]
Datum a podpis: 8.9.2017	Datum a podpis: 13.9.17

Vedoucí ÚIT: [redacted]
Komentář: [redacted]
Datum a podpis: _____

Smlouva

Číslo smlouvy: 1081466	Datum platnosti smlouvy: 1.1.2017
IDEC:	
Poznámka:	

Rozhodnutí: <input type="checkbox"/> Odloženo <input type="checkbox"/> Odmítnuto <input type="checkbox"/> Zastaveno Datum:
Komentář:

Provys – Investiční požadavky 3Q/2017 - ZP_P_EX_2017_006

ACQ 365	Zadal [redacted]	Datum: 8. 9. 2017
Amortizace v systému PROVYS - vícepráce		
Odhad pracnosti DCIT: 184h Senior		
Termín realizace v DCIT: 30.11.2017 v ČT: 29.12. 2017		
Klíčový uživatel: [redacted]		Odpovědný Informatik: [redacted]



Česká
Kavč
Na H
140 7

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

Celková pracnost: 184h Senior

PROVYS – projekt ACQ 365 – Amortizace v Provysu - vícepráce

Současný stav:

V rámci přípravy projektu Amortizace byly zjištěny další vícepráce, které je potřeba objednat u externího dodavatele DCIT.

Požadavek :

Bude nutné dořešit tyto vícepráce :

Konfigurace – rozšíření - 4 MD – 32 hodin

Práce s účetním obdobím – 4 MD – 32 hodin

Nové rozhraní pro kontrakty – export (implementace, dokumentace, testování) - 7 MD -56 hodin

Nové rozhraní pro kontrakty - import (var.C) Při importu se kontroluje seznam IDECů v souboru se seznamem IDECů v PROVYSu, pokud nesouhlasí, tak import zaloguje chybu a změní stav kontraktu na "Neschváleno" – 8 MD – 64 hodin

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Nemožnost dokončení amortizace v Provysu

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- možnost odpisování přímo v Provysu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 184 hodin (senior)

Funkční oblast	Popis návrhu dovoje	Navýšení MD proti nabídce (P. 4.4.1.1)				Poznámka
		K objednan. MD	Junior MD	Senior MD	Senior Expert ME	
Konfigurace	Konfigurace - rozšíření	4		4		
Vývoj	Dodatky ke kontraktům	0				původní řešení : dodatek = nový kontrakt
	Práce s účetním obdobím	4		4		
Rozhraní	Import kurzovního lístku (var. B)	0				pro implementaci webové služby
	Import distributorů z HEG (var. B)	0				pro implementaci webové služby
	Nové rozhraní pro kontrakty - export	7		7		implementace, dokumentace, testování
	Nové rozhraní pro kontrakty - import (var.A)	0				zahájení vývoje v září 2017, dodání později než ostatní části
	Nové rozhraní pro kontrakty - import (var.B) - preferovaná DCIT	0				
	Nové rozhraní pro kontrakty - import (var.C)	8		8		Při importu se kontroluje seznam IDECů v souboru se seznamem IDECů v PROVYSu, pokud nesouhlasí, tak import zaloguje chybu a změní stav kontraktu na "Neschváleno"
	Informace o účetní závěrce (var.A) vytvoření nových importů k exportu aktivací kontraktů (kapitola 2.4) a k exportu hodnoty odpisů kontraktu (kapitola 2.5), které vrátí z účetního systému do PROVYSu informaci o datu zaúčtování aktivace, resp. odpisu, a pokud se datum bude lišit, tak bude v PROVYSu upraveno dle data v účetním systému.	0				zahájení vývoje v září 2017, dodání později než ostatní části

Funkční oblast	Popis návrhu dovoje	Navýšení MD pro				Poznámka
		K objednaní MD	Junior MD	Senior MD	Senior Expert MD	
	<p>Informace o účetní závěrce (var.B) - preferovaná DCIT</p> <p>informace o účetní závěrce (resp. o otevřeném účetním období) bude ručně zadána a uložena v nových atributech v PROVYSu na úrovni účetní knihy. Při exportu aktivací kontraktů a exportu hodnoty odpisů kontraktu bude datum aktivace (resp. datum odpisu) porovnáno s informacemi o účetní závěrce, a pokud bude datum v uzavřeném období, bude změněno na první den v otevřeném období.</p>	0				náročnost implementace rozhraní se nezmění, musí ale být implementován bod 3 (práce s otevřeným a uzavřeným účetním obdobím) z kapitoly 3.1.2 „Vývoj“4 MD viz výše
Celkem navýšení v MD		23	0	23	0	
Celkem navýšení v Kč		294 400		294 400		